



KUMSP00RKMZ3

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo číslo: 04456/2018/KŘ

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Ing. Jaroslavem Kaniou
náměsíkem hejtmana kraje

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
04456/2018/D2	2018	1M
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. DIK stavby s r.o.

se sídlem: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupena:
IČO: 25914057
DIČ: CZ25914057
bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: 107-4295030247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27085

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17. 5. 2018 smlouvu o dílo ev. č. 04456/2018/KŘ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ (dále též „dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2018 ev. č. 04456/2018/KŘ/D1. Dílo bylo zhotovitelem řádně dokončeno a objednateli předáno dne 23. 10. 2018.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a smluvním nabídkovém rozpočtu, nejsou pro provedení díla nutné (dále též „méněpráce“).

3. Bližší specifikace je uvedena v položkovém soupisu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají soupisu prací, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče podané v rámci veřejné zakázky, evidované objednatelem pod číslem 4/2018.
4. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí:
- | | |
|---------------------------|--------------|
| bez DPH | 27.855,10 Kč |
| DPH 21 % | 5.849,57 Kč |
| cena méněprací včetně DPH | 33.704,67 Kč |

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se v důsledku méněprací snižuje a činí:
- | | |
|------------------------|-----------------|
| cena bez DPH (DPH 21%) | 4.680.023,65 Kč |
| DPH 21% | 982.804,98 Kč |
| cena celkem včetně DPH | 5.662.828,63 Kč |
2. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.



9. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový soupis méněprací

V Ostravě dne - 3 .12. 2018



za objednatele


Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje

V Ostravě dne 15. 11. 2018

BIK stavby s.r.o.
Pernerova 276/19
718 00 Ostrava-Kumštýř
IČ: 259 14 0
tel.:



za zhotovitele





Příloha č. 1 smlouvy – Položkový soupis méněprací

Položkový soupis méněprací						
S:	Šň015	Zateplení budovy MŠ Paraplíčko, Havířov				
R:	01	Zateplení budovy MŠ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-771,00
56	909050	Dod+mont nřížky na fasádě viz demontáže	ks	-3,00000	257,00	-771,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-12 084,10
127	7640101	Dod+mont parapetní plech 1K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	-28,30000	427,00	-12 084,10
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				-15 000,00
164	2401	VZT rekuperace viz samostatný soupis	ks	-0,03108	482 630,00	-15 000,00
Díl:		Celkem méněpráce				-27 855,10

Samostatný položkový soupis méněprací VZT				Moravskoslezský kraj		
ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY PARAPLÍČKO HAVÍŘOV				Archivní číslo: 0816-3-VZT-2		
Vzduchotechnika						
Pozice	Popis, druh	dokument číslo	Jednotka	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena (Kč)
3.	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY					-15 000,0
	Měření hlučnosti zařízení		ks	-1,0	12 000,0	-12 000,0
	Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení		ks	-1,0	3 000,0	-3 000,0
	CELKOVÝ SOUČET (bez DPH)					-15 000,0