

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele 50/D/R/18

## k investiční akci „Vodovod a kanalizace ke sportovnímu areálu, Kryblice“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** město Trutnov  
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
IČO: 00278360  
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:  
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail:  
[franc@trutnov.cz](mailto:franc@trutnov.cz)  
Ing. Petrem Kozákem, projektantem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: 124601/0100

**I.2. Zhotovitel:** UMBRELLA, s.r.o.  
Sídlo: Jičínská 65, Volanov, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Jičínská 65, Volanov, 541 01 Trutnov  
IČO: 25299352  
DIČ: CZ25299352

zastoupený ve věcech smluvních:  
Jaroslavem Švarcem, jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Jaroslavem Švarcem ml. (tel. 608 471 192)  
E-mail: [svarc@umbrella.as](mailto:svarc@umbrella.as); [stavby@umbrella.as](mailto:stavby@umbrella.as)

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov  
Číslo účtu: 213177096/0300

**Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:**

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.5. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce a dodávky dle cenového vyčíslení zhotovitele ze dne 12.11.2018, které je přílohou Dodatku č.1.“

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně:

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 1.257.882,50 Kč
- DPH: 264.155,30 Kč
- Cena vč. DPH: 1.522.037,80 Kč

Z toho cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 se stanoví takto:

Méněpráce:	cena bez DPH	- 57.200,- Kč
Vícepráce:	cena bez DPH	+ 205.540,- Kč

Celková cena díla se sjednává jako cena pevná. Celkovou cenu díla tedy není možné překročit.“

3. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.2. nahrazuje:

„Tato cena je určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení a cenové vyčíslení zhotovitele ze dne 12.11.2018.“

### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Přílohou Dodatku č.1 je cenové vyčíslení zhotovitele ze dne 12.11.2018.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo 2018-1190/22 ze dne 26.11.2018.

V Trutnově dne: .....

V Trutnově dne: .....

.....  
Město Trutnov  
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....  
UMBRELLA, s.r.o.  
Jaroslav Švarc, jednatel společnosti