

DODATEK č.3 ke SMLouvě o dílo č. S930/2018/097

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

AMELGAR s.r.o.,

IČO: 03144488,

DIČ:CZ03144488

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29 915

sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený: [REDAKCE]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: 7 [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: RAIFFEISENBANK, číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Melicharská**“, evidenční číslo zakázky **S930/2018/097**, a to dle projektové dokumentace „**LESNÍ CESTA Melicharská**“ vypracované [REDAKCE] dle změny článku IV. Cena za dílo odstavec 1.
2. Při realizaci byla zjištěna potřeba úpravy rozsahu prací – viz příložený rozpočet. V této souvislosti není ovlivněn termín plnění zakázky.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo navýšená o dodatek č.1 ve výši **2 139 075,11 Kč** bez DPH, slovy Dvamilionystotřicetdevětisícsemdesátpětkorun jedenáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo navýšená o dodatek č.1 ve výši **2 120 485,11 Kč** bez DPH, slovy Dvamilionystodvacettisícčtyřistaosmdesátpět korun jedenáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena dle SoD S930/2018/097 a dodatku č.1 a č.2 (bez DPH)	2 139 075,11 Kč
Dodatek č.3 (bez DPH)	-18 590,00 Kč
Cena celkem (bez DPH)	2 120 485,11 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2018/096 zůstávají beze změn.

XII.
Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou smlouvou a tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě a jejích dodatcích, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o uzavřené smlouvě a jejích dodatcích vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V PLZENI....., dne:

V PLZENI....., dne: 14. 11. 20...



AMELGAR s.r.o.

ředitel KŘ Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 14.11.2018		
Název veř. zakázky: LC Melicharská				
Zhotovitel: AMELGAR s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň				
Název akce (majetku): LC Melicharská	Charakter akce: I ☒ N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Změna č.1 – zrušení čištění příkopu ve staničení 0,000-0,120km oboustranně Změna č.2 – změna délky čela propustku z dl.3,6m na dl.2,0m				
Zdůvodnění změny: Změna č.1 – velké množství vzrostlých zdravých stromů po obou stranách příkopu Změna č.2 – změna délky čela propustku ve staničení 0,892km z 3,6m na 2,0m – bylo nutno přizpůsobit délku čela oblouku nové komunikace v terénu				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum: 14.11.2018	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 18 590,00 Kč	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně		- 18 590,00 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 120 485,11 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: XXXXXXXXXX		Datum: 14.11.2018	Podpis: XXXXXXXXXX	
Zástupce objednatele - jméno: XXXXXXXXXX		Datum: 14.11.2018	Podpis: XXXXXXXXXX	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta - Melicharská

Objekt: Dodatek č.3 _ méněpráce

Objednatel: Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				12 960,00	-31 550,00	-18 590,00		0,000
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 960,00	-31 550,00	-18 590,00		0,000
1	R	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	-2,000	15 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	14,14974	-28,299
2	R	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	8 330,00	12 960,00	3 700,00	16 660,00	14,14974	28,299
			"0,888km úprava čela propustku na dl.2,0m oproti původním 3,6m"								
			2		2,000						
			Součet		2,000						
3	R	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	-150,000	35,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00000	0,000
			"zrušení čištění příkopů vzrostlé stromy"								
			2*-30		-60,000						
			"0,000-0,030km oboustranně -"								
			-30		-30,000						
			"0,030-0,060km pravá strana"								
			-60		-60,000						
			"0,060-0,120km levá strana"								
			Součet		-150,000						
Celkem						12 960,00	-31 550,00	-18 590,00			0,000

