

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo č. 318 530

„Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní – vnitroblok“

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení

Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

( dále jen objednatel )

a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

IČ: 25042751

DIČ: CZ25042751

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142

Bank.spojení

Číslo účtu:

Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

( dále jen zhotovitel )

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

### Část III. Předmět a rozsah díla

#### Čl. 3 Termíny plnění

1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na termínu dokončení kompletního díla nejpozději do **30.4.2019.**

### Část XIII. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je ve 4 vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti

Ve Varnsdorfu, dne: 26.11.2018

Ing.  
Stanislav  
Horáček

Digitálně  
podepsal Ing.  
Stanislav Horáček  
Datum: 2018.11.26  
09:34:16 +01'00'

---

(objednatel)  
Ing. Stanislav Horáček  
starosta města

V Děčíně, dne: 26.10.2018

Ladislav  
Kudr

Digitálně podepsal  
Ladislav Kudr  
Datum: 2018.11.26  
10:25:38 +01'00'

---

(zhotovitel)  
Ladislav Kudr  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti