



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (ze dne 10. 11. 2016)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických a manažer zakázky:

č. smlouvy: 02PA-000110

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupené:

bankovní spojení:

číslo účtu:

č. smlouvy: 16-408

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany, se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.7. Obchodních podmínek dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně doby plnění služeb na akci s názvem **D3 0309/III Borek - Úsilné a D3 0308/C Veselí nad Lužnicí - Bošilec - Odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocování "Zpráv zhotovitele o jakosti díla"**.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu nevypořádání stavby po dokončení k 30. 6. 2018 ve znění Dodatku č.1 k 30.11.2018 a dále z důvodu úprav v soupisech výkonů konzultačních služeb vyvolaných skutečným postupem a podmínkami realizace prací. Tímto Dodatkem nedochází ke změně ceny služeb.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. DOBA PLNĚNÍ odst. 4.2. Smlouvy se mění tak, že původní znění dle smlouvy o poskytování služeb:

„4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. 6. 2018 (dále jen „Doba plnění“).
ve znění Dodatku č. 1:

„4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. 11. 2018 (dále jen „Doba plnění“).

se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je následující:

„4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. 4. 2019 (dále jen „Doba plnění“).“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 má dvě strany a je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a dvě pro zhotovitele.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 30. 11. 2018

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 6. 11. 2018