

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1501-2016-523204 ze dne 27.10.2016
na Vypracování projektové dokumentace pro obnovu rybníka v k.ú. Želetice

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín

zastoupený:	Ing. Radimem Osičkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Výstupová, rada pobočky
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 727 957 211, +420 727 957 176
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz , j.vystupova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ: / DIČ:	01312774 / není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo:	Lidická 960/81, 602 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	XXX
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ / DIČ:	49437267, CZ49437267
Tel / Fax:	XXX
E-mail:	info@vhatelier.cz , XXX
ID DS:	2nhacx6

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského** soudu v **Brně** oddíl **C** vložka **12070**

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k termínu konání projednání žádosti o povolení stavby vodního díla, svolaného odborem životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov na 26.9.2017, došlo k potřebě změny termínů plnění. Tímto odst. 3.1 čl. III smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Vyhotovení PD pro stavební řízení:	30.11.2016
Zajištění vyjádření ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení:	31.07.2017
Vyhotovení prováděcí PD:	30.11.2017
Termín předání plnění je stanoven na:	30.11.2017

III.

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne 26.9.2017

V Brně dne 26.9.2017

objednatel

zhotovitel