



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-65029-9/ČJ-2018-1900VMN
ze dne 11. 10. 2018, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:


1. „objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená:  vedoucí odboru správy majetku
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Kontaktní osoba:  Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku,
Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov,



(dále jen „Objednatel“)

2. „zhotovitel“

ColorMax s.r.o.
Zastoupený: Milan Baranec, jednatel
Sídlo: Kasární Náměstí 115/7, 350 02 Cheb
IČO: 280 42 484
DIČ: CZ28042484
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že na základě objektivních příčin (Při výkopových pracích pro dešťovou kanalizaci bylo zjištěno, že zeď nestojí na základu ale na překladu z ocelového „I“ profilu, jehož uložení na jedné straně není schopné unést váhu konstrukce) musí dojít ke změnám dílčího řešení díla a nezbytným změnám stavby v průběhu její realizace tak, jak je popsáno v Nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jako příloha č. 1.

II.



Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude navýšena o částku **10.441,10 Kč** včetně DPH (8.629,- Kč bez DPH + 1.812,10 Kč 21 % DPH).

Slovy: Desettisícčtyřistačtyřicetjednakorunčeskýchdesethaléřů.

III.

1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet.



Bc. Josef Domin
Vedoucí odboru správy majetku