

## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 3027H1160019 ze dne 24. 10. 2016

### I.

#### Účastníci smlouvy

##### 1) Objednatel:

###### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

##### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční referent

##### 2) Zhotovitel:

###### **Kypta – Stavoservis s.r.o.**

IČ: 25213750, DIČ: CZ25213750

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-9164800267/0100

##### **Doručovací adresa:**

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** XXXXXXXX XXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

### **dodatek č. 5**

### **smlouvy o dílo**

### **II.**

*Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ev. č. 3027H1160019 ze dne 24. 10. 2016 na akci (dále jen „smlouva“):*

„NKP hrad Švihov – stavební úpravy okolí vstupní věže“

**III.**

**1) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo):**

**6.1. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1, ve změnovém listu č. 2 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:**

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle SoD: **1 136 449 Kč bez DPH 21 % + 238 654 Kč DPH 21 % = 1 375 103 Kč včetně DPH 21 %**

**(slovy: jedenmiliontřístasedmdesátpěttisícstotří korun českých)**

Méněpráce dle změnového listu č. 1 činí:

**-137 787,- Kč bez DPH 21 % + -28 935,- Kč DPH 21 % = -166 722,- Kč vč. DPH 21 %**

**(slovy: mínus stošedesátšesttisícsetdvacetdva korun českých)**

Vícepráce dle změnového listu č. 1 činí:

**193 966,- Kč bez DPH 21 % + 40 733,- Kč DPH 21 % = 234 699,- Kč včetně DPH 21 %**

**(slovy: dvěstětřicetčtyřtisícšestsetdevadesátdevět korun českých)**

Vícepráce dle změnového listu č. 2 činí:

**13 197,- Kč bez DPH 21 % + 2 771,- Kč DPH 21 % = 15 968,- Kč včetně DPH 21 %**

**(slovy: patnácttisícdevětsetšedesátosm korun českých)**

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí:

**69 376,- Kč bez DPH 21 % + 14 569,- Kč DPH 21 % = 83 945,- Kč vč. DPH 21 %**

**(slovy: osmdesátřítisícdevětsetčtyřicetpět korun českých)**

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 5 činí:

**1 205 825,- Kč bez DPH 21 % + 253 223,- Kč DPH 21 % = 1 459 048,- Kč včetně DPH 21 %**

**(slovy: miliončtyřístapadesátdevěttisícčtyřicetosm korun českých)**

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo stanovená v odst. 6.1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení díla.

**IV.  
Závěrečná ustanovení:**

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3027H1160019 ze dne 24. 10. 2016, dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2017, dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2017, dodatku č. 3 ze dne 20. 6. 2018 a dodatku č. 4 ze dne 9. 10. 2018 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2018

V Plzni dne 28. 11. 2018

.....  
**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**  
ředitel

.....  
**XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**  
jednatel