



MHMPXP9FL8S7

Kontrolní číslo: P17V00122007

Stejnopis č. 1



## DOHODA O UKONČENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

číslo PRK/22/03/000235/2017  
ke stavbě č. 42871 Půdní vestavba DS Háje

číslo dohody: DOH/22/03/000418/2018



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### 1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
bank. spojení:   
číslo účtu:   
zastoupená: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic  
Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen „příkazce“

### 2. JE Group s.r.o.

se sídlem: Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař  
IČO: 03063313  
DIČ: CZ03063313, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
číslo vložky 226901  
bank. spojení:   
číslo účtu:   
zastoupená: Jakubem Erbenem, jednatelem společnosti

dále jen „příkazník“

AK Ma JV

dále příkazce a příkazník společně jen jako „smluvní strany“

## I. PŘEDMĚT DOHODY SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2.6.2017 příkazní smlouvu číslo PRK/22/03/000235/2017, jejímž předmětem je inženýrská činnost pro stavbu č. 42871 Půdní vestavba DS Háje (dále jen „**příkazní smlouva**“).
2. Smluvní strany se, vzhledem k tomu, že
  - a) Hlavní město Praha ustoupilo od záměru stavby č. 42871 Půdní vestavba DS Háje, a
  - b) Hlavní město Praha rozhodlo o odpisu zmařené investice vynaložené v rámci přípravy stavby,dohodly touto dohodou **na ukončení příkazní smlouvy ke dni 30. 11. 2018.**
3. Smluvní strany se dohodly, že za služby poskytnuté příkazníkem v I. fázi: Příprava stavby – stavební povolení, příkazce uhradí z ceny 145.980,00 Kč bez DPH odměnu ve výši 70%, tj.:

základní cena	102.186,- Kč
DPH 21%	21.459,- Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>123.645,- Kč</b>

V této výši vystaví zhotovitel do 15 dnů od podpisu této Dohody fakturu – daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu této Dohody.
4. Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení příkazní smlouvy nemají, kromě závazků podle předchozího odst. 3, dalších jiných vzájemných závazků plynoucích z příkazní smlouvy.

## II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dohodu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
2. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží příkazce a jeden příkazník.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí příkazce.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato dohoda vedena v Centrální evidenci smluv příkazce, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

číselné označení této dohody, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této dohodě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.


V Praze dne

- 3 -12- 2018



V Praze dne

za příkazce:

za příkazníka:



Ing. Karel  
ředitel odboru stra  
Magistrátu hlav



Jakub Erben  
jednatel společnosti

Příloha:

- Závěrečná zpráva rozpracovanosti projektu

AK. 139 84

**Akce:** Stavba č. 42871 Půdní vestavba DS Háje  
**Věc:** Závěrečná zpráva rozpracovanosti projektu

**Objednatel:** Hlavní město Praha, zastoupeno OSI MHMP  
**Zhotovitel:** JE Group s.r.o.

#### 1) Úvodní údaje

Předmětem příkazní smlouvy č. PRK/22/03/000235/2017 ze dne 2.6.2017 je výkon investorských a inženýrských činností v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů při realizaci akce „Stavba č. 42871 Půdní vestavba DS Háje“. Záměrem vestavby je zvýšení lůžkové kapacity Domu seniorů Praha 11 Háje K Milíčovu naléhavě potřebné v regionu hlavního města Prahy.

#### 2) I. Fáze – Příprava Stavby – stavební povolení, ohlášení Stavby, příp. certifikát

Fakturace dělena následovně:

- a) Příprava, kontrola a projednání podkladů pro stavební povolení, ohlášení Stavby – 80% odměny za I. Fázi
- b) Zajištění stavebního povolení, souhlasu s prováděním ohlášené Stavby – 20% odměny za I. fázi

#### 3) II. Fáze – Realizace stavby a činnosti po dokončení

Vzhledem k rozhodnutí investora o zastavení akce, viz. rozhodnutí Rady hl. m. Prahy k 31.5.2018 tato fáze nezapočala

#### 4) Rozpracovanost

Na základě výše uvedeného rozhodnutí byla společnost JE Group s.r.o. vyzvána ke kalkulaci rozpracovanosti na tomto projektu.

Z tohoto důvodu sdělujeme, že rozpracovanost dle jednotlivých fází je následující:

- a) I. Fáze, bod a): 70% odměny za I. Fázi  
 - příprava, kontrola a projednání podkladů pro stavební povolení: hotovo  
 - ohlášení Stavby: před podáním žádosti o ohlášení
- b) I. Fáze, bod b): 0% rozpracovanost
- c) II. Fáze: 0% rozpracovanost

#### 5) Finanční vypořádání

Na základě výše uvedené rozpracovanosti navrhuje zhotovitel následující finanční vyrovnání rozpracovanosti:

Fáze	Dílčí cena	Rozpracovanost	Cena rozpracovanosti
I. fáze	145.980,-		
Bod a), I. fáze		70%	102.186,-
Bod b), I. fáze		0%	0,-
II. fáze	583.920,-	0%	0,-
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>729.900,-</b>		<b>102.186,-</b>

Celková rozpracovanost je 14%.