

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00116/2017

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

„Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Petrem Holečkem, starostou města

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek, (tel: 315 739 844, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Jan Novotný, (tel: 315 739 832, email: jan.novtony@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP:

Bohumil Oliva, [REDACTED]

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice

IČ/DIČ: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Bankovní spojení: KB, a.s.

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající/zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

1. Smluvní strany se v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi dohodly, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. odst. 1. smlouvy, na celkovém snížení ceny části díla - etapy B o 302,02 Kč vč. DPH, a to následovně:

Původní cena z dodatku č. 5:

Celková cena za etapu B:

Cena bez DPH: 17 591 086,62 Kč

DPH 21%: 3 694 128,19 Kč

Cena včetně DPH: 21 285 214,81 Kč

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH: 20 130 029,20 Kč

DPH 21% 4 227 306,14 Kč

Cena včetně DPH: **24 357 335,34 Kč**

Nová cena dle změnových listů č. 16:

Celková cena za etapu B:

Cena bez DPH: 17 590 837,02 Kč

DPH 21%: 3 694 075,77 Kč

Cena včetně DPH: 21 284 912,79 Kč

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH: 20 129 779,60 Kč

DPH 21% 4 227 253,72 Kč

Cena včetně DPH: 24 357 033,32 Kč


Změnové listy víceprací a méněprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a jsou v příloze č. 1 jednotlivě specifikovány a oceněny.

2. Opatření uvedená v bodě č. 1. tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 18/21/4/7 ze dne 19.11.2018.
3. Výše uvedené změny smlouvy jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv

k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku.


Příloha č. 1 – Změnový list č. 16

V Kralupech nad Vltavou 28.11.2018



objednatel:
Ing. Marek Czechmann
starosta města

V Litoměřicích 28.11.2018



zhotovitel:
Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s.r.o.

Změnový list č. 16

Stavba:

Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy n. Vlt. - 1.8 etapa

Objekt:

Odvětrávání šachet, žul. dlažba - potok, revizní šachty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méněpráce							-180 849,60
Přípojka splaškové kanalizace							-90 424,80
	29	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	-6,000	5 650,00	-33900,00
	30	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	-6,000	2 890,00	-17340,00
	31	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	-6,000	80,80	-484,80
	32	894812351	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s betonovým prstencem	kus	-6,000	6 450,00	-38700,00
Přípojky dešťová kanalizace							-90 424,80
	37	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	-6,000	5 650,00	-33900,00
	38	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	-6,000	2 890,00	-17340,00
	39	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	-6,000	80,80	-484,80
	40	894812351	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s betonovým prstencem	kus	-6,000	6 450,00	-38700,00
Vícepráce							180 600,00
Mobilizační - kašna, vodní socha a odvodňovací žlab - stavební část							58 560,00
	1.	R1	Ruční výkop - Hloubení nezapažených jam a zařezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 + zához, - 4 vývody	m	32,000	1 280,00	40 960,00
	2.	R2	Trubní vedení KG110 vč. kolén - 4 vývody, obsyp pískem	m	32,000	550,00	17 600,00
Mobilizační - vodní socha a odvodňovací žlab - stavební část							122 040,00
	1	583870250	Příplatek - síla obkladu parapetu tryskaný, žula tl +5 cm (celkem 10cm), l.jakost	m2	54,000	2 260,00	122040
CELKEM						-	249,60 Kč