

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Lety

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	900	24 300	31. 8. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	697	400	278 800	30. 11. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	1 850	268 250	31. 3. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	162	1 850	299 700	31. 5. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	746	140	104 440	31. 8. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	746	250	186 500	28. 2. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 166 490	28.2.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	681	380	258 780	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	58	500	29 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	146	250	36 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	681	650	442 650	30.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					789 930	
3.3.	Mapové dílo	ha	746	270	201 420	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					201 420	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 600	16 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					16 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 166 490 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	789 930 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	201 420 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 173 840 Kč
DPH 21% v Kč	456 506 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 630 346 Kč

V dne 13. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek