

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. 1002/OSR/2018 uzavřené dne 29.6.2017, vyhotovený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 20/18-RM ze dne 15.11.2018, týkající se stavební akce:

„Krematorium Jihlava – rekonstrukce vodovodní přípojky a rozvodu vody v areálu“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený	Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátora
IČO:	002 86 010
DIČ:	CZ 00286010
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu:	20028-1466072369/0800

I.2. Zhotovitel: **LB 2000, s.r.o.**, U Hřiště 810/8, 779 Olomouc - Holice

Zastoupený	Ing. Tomáš Svetko, jednatel
Zápis ve veřejném rejstříku:	U Krajského soudu v Ostravě
Oddíl: C	Vložka: 14167
IČO:	646 18 081
DIČ:	CZ 64618081
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	944562/0800

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



za zhotovitele:



Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1002/OSR/2018.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:

i) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných

skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

méněpráce	Vodoměrná šachta včetně montáže, geometrický plán, nepoužité vodovodní armatury včetně montáže	196 471,98 Kč
-----------	--	---------------

vícepráce	Vytyčení kabalů, dezinfekce potrubí, napojení vodovodní přípojky včetně zemních prací a vodovodních armatur u vstupního objektu, propojení stávajícího vodovodu a nového vodovodu v objektu obřadní síně a čerpací stanice včetně vodovodních armatur	48 977,44 Kč
-----------	---	--------------

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH:	2 676 566,15 Kč
vícepráce	+ 48 977,44 Kč
méněpráce	- 196 471,98 Kč
<u>Celková cena Dodatku č.2 bez DPH</u>	<u>- 147 494,54 Kč</u>

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 2 2 529 071,61 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1002/OSR/2018 uzavřené dne 26.06.2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne:

V Olomouci dne:

.....
Mgr. Petr Laštovička
náměstek primátora

.....
Ing. Tomáš Svetko,
jednatel spol. LB 2000, s.r.o.