

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2018/ 004692

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

### „Plzeň – oprava zastávek MHD v MO Plzeň 3“

- Objednatel:** **1) Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
- zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly
- 2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,  
vložka 574  
sídlo: Malostranská 2, 326 00 Plzeň  
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625  
oprávněná osoba ve věcech smluvních:  
Ing. Ludvík Nesnídal – generální ředitel
- Zhotovitel:** **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**  
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk  
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184  
IČO: 26342812, DIČ: CZ26342812  
Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti

**adresa datové schránky: jkf2c32**

### I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se přesouvá provedení části díla, stavebních objektů SO 103 zastávka Jižní předměstí směr centrum a SO 101 zastávka Pařížská směr Doubravka, u nichž dosud neproběhlo předání staveniště, na rok 2019 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

Počet dnů pro provedení stavby u těchto stavebních objektů zůstává neměnný:

- SO 103 zastávka Jižní předměstí směr centrum - 60 dnů
- SO 101 zastávka Pařížská směr Doubravka – 90 dnů

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 2018/004690 č.j: 21/40/18/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 30.11.2018

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
Josef Skala, Cert. Mgmt.  
jednatel společnosti  
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

.....  
Ing. Ludvík Nesnídal  
generální ředitel  
VODÁRNA PLZEŇ a.s.