

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke
stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum"**

4400170161/1



S00JP015PLKC

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] pověřen vedením Odboru koncepce a realizace
dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále také SMZ

a

Z-Group, a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín

IČ: 63487799

DIČ: CZ63487799

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1786

Zastoupená [redacted] předsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

E-mail: [redacted]

dále také ZG

na straně jedné, dále také **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted] místopředseda představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Divize Projektové a inženýrsko-dodavatelská
činnost

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí projektu, [redacted]

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK Č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 4400170161

číslo smlouvy zhotovitele: 172133

číslo veřejné zakázky: Z 2017-031554

Preambule

Vzhledem k tomu, že smluvní strany uzavřely Smlouvu dne 25.10.2017, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení stavebního záměru Dopravní terminál Zlín a inženýrská činnost vedoucí k vydání územních rozhodnutí pro jednotlivé stavební objekty dle podrobnější specifikace stavebního záměru DTZ, a v průběhu plnění této smlouvy byly zásadním způsobem změněny požadavky na řešení ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, které mají vliv na výkon inženýrské činnosti, přičemž tyto požadavky nebylo možné předpokládat, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín pro ukončení provádění inženýrských činností vedoucích k zajištění pravomocných ÚR.

článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se původní odst. 1.2. článku V. "Doba a místo plnění" nahrazuje novým textem v následujícím znění:

Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

Odevzdání hrubopisu DUR

do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo

Projednání hrubopisu DUR, odevzdání čistopisu

do 90 dnů od odevzdání hrubopisu DUR

Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocných ÚR do 31.12.2018

článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 22.1.2018, č.j. 36/2R/2018, RO 2/2018 Tab.39

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 24.9.2018, č.j. 65/18R/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum"

Ve Zlíně dne.....**2.6.-11- 2018**

Ve Zlíně dne**- 5 -11- 2018**

objednatel

statutární město Zlín




člen Rady města Zlína



zhotovitel

CENTROPROJEKT GROUP a.s.



místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 4.4.2018

Z-Group, a.s.



předseda představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541 **CENTROPROJEKT**
- 25 -

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OP	11-2018	[redacted]	[redacted]
právně	OP	21.11-2018	[redacted]	[redacted]
finančně	OP	11-2018	[redacted]	[redacted]

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.

funkce	přijmení	podpis	datum
přikazeč operací	[redacted]	[redacted]	11-2018
správce rozpočtu	[redacted]	[redacted]	11-2018

