



Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 17/2018


Níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb.
ELCOMAT SERVICE, s.r.o., IČ: 02815435, DIČ: CZ02815435 se sídlem
Nedašov 300, 763 32 Nedašov, zastoupená Ing. Petrem Kolínkem, jednatelem
dále jako „zhotovitel“

a

Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČ: 00284611, DIČ: CZ00284611 se sídlem Valašské Klobouky, PSČ 766 01
zastoupeno: Mgr. Eliška Olšákovou, starostka města
dále jako „objednatel“

tento

dodatek smlouvy o dílo ze dne 25.4.2018:



I.

Dne 25.4.2018 strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Snížení energetické náročnosti VO Valašské Klobouky - EFEKT2018“.

Cena díla činí celkem	4 431 352,10	Kč
DPH 21%	930 584,00	Kč
Celková cena díla s DPH	5 361 936,10	Kč

II.

Předmětem dodatku smlouvy je rozšíření předmětu díla o vícepráce dle přiloženého rozdílového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. S ohledem na rozšíření díla se strany dohodly zvýšit cenu díla celkem o 108 969,10 Kč vč. DPH. (90 057,12 bez DPH)

Zhotoviteli proto bude za řádně provedené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků uhrazena částka 5 470 905,20 vč. DPH (4 521 409,22 Kč bez DPH)

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.4.2018 se tímto dodatkem nijak nemění.



IV.

Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 27.11.2018 č. 2/90/2018.

V.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celé původní smlouvy, tohoto dodatku i potřebných metadat.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Valašských Kloboukách dne 5. 12. 2018

