

DODATEK č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST
VE VÝSTAVBĚ NA AKCI " Příprava realizace projektové dokumentace akce Rekonstrukce
Domova mládeže SUPŠS"

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 15. 11. 2017

Smluvní strany:

Příkazce

Obchodní jméno: **Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, Železný Brod 468 22**

Se sídlem: **Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod**

Zastoupený: **MgA. Liborem Doležalem**

Za příkazce je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních: **MgA. Libor Doležal**

Ve věcech technických: **MgA. Libor Doležal**

Bankovní spojení: **GEMB**

číslo účtu: **500900574/0600**

IČ: **60252766**

DIČ: **CZ60252766**

dále jen „příkazce“

Příkazník

Obchodní jméno: **Ing. Jan Hájek**

Se sídlem: **Vranové 268, 468 22 Malá Skála**

Zastoupený: **Ing. Janem Hájkem**

Za příkazníka je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních: **Ing. Jan Hájek**

Ve věcech technických: **Ing. Jan Hájek**

Bankovní spojení: **Fio banka a.s.**

číslo účtu: **2100428767/2010**

IČ: **01722425**

DIČ: **CZ7302252463**

dále jen „příkazník“

Smluvní strany se vzájemně dohodly na níže uvedených změnách:

Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit cenu dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednanou hodinovou zúčtovací sazbu, pro předpokládanou dobu realizace zakázky:

od 11/2017 do 06/2018

Odstavec 1 se doplňuje:

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předpokládaná doba realizace zakázky uvedená v článku 5, odstavci 1 prodlužuje do 06/2019 (celkem o 8 měsíců).

2. Cena za plnění předmětu smlouvy bude vypočtena na základě skutečně odpracovaného počtu hodin pomocí hodinové zúčtovací sazby (dále jen HZS):

HZS bez DPH: 550,- Kč,

K výše uvedené HZS bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. HZS včetně 21 % DPH tedy činí 665,50,- Kč.

Předpokládaný předběžný rozsah časové náročnosti činí 360 hodin, tedy 198.000,- Kč bez DPH.

Odstavec 2 se doplňuje:

Předpokládaný předběžný rozsah časové náročnosti se z důvodu prodloužení doby realizace zakázky prodlužuje o 8 měsíců x 40 hodin = 320 hodin, tedy 176.000,- Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku č. 1 a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

V Železném Brodě dne: 6. 11. 2018

V Malé Skále dne: 6. 11. 2018

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
MgA. Libor Doležal

.....
Ing. Jan Hájek