

# **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY č. SML/2018/03160**

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

## **Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01  
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy  
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
Bankovní spojení: PPF banka a. s.  
číslo účtu: 620023-5157998/6000  
*korespondenční a fakturační adresa:*  
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy  
Korunní 98, Praha 10, 101 00  
(dále jen „Objednatel“)

a

## **A.P.C. architekti s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2  
zastoupená: Ing. arch. Pavlem Culkem, jednatelem společnosti  
IČO: 03203191  
DIČ: CZ03203191  
zapsaná v obchodním rejstříku:  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2018 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby č. SMP/2018/03160 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se na základě čl. VIII. odst. 4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož účelem je úprava Smlouvy, a to v ustanovení týkajícího

se celkové ceny za předmět plnění, které je uvedeno v čl. III. Smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky.“

3. Zhotovitel zaslal Objednateli dne 26. 9. 2018 vyjádření, včetně 2 příloh ze dne 14. 9. 2018 a 19. 9. 2018 s vyčíslením cenové nabídky, ve které odůvodňuje navýšení původní ceny za předmět plnění s ohledem na nutnost provedení dalších prací týkajících se stavebně technického průzkumu stropních konstrukcí a význam pro projektovou přípravu i samotnou realizaci díla.
4. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na navýšení původní ceny za předmět plnění, kterou Zhotovitel požaduje pro zdárné dokončení realizace díla, o finanční částku uvedenou v bodu 5 tohoto článku.
5. Cenová nabídka se týká: a) stavebně technického průzkumu na akci: „Rekonstrukce objektu Obvodního ředitelství Městské policie Praha 7“ – navýšení ceny o částku 33 350,- Kč bez DPH,
  - b) projektové činnosti nad rámec zadání, na akci: „Rekonstrukce objektu Obvodního ředitelství Městské policie Praha 7“ – navýšení ceny o částku 28 000,- Kč bez DPH,
  - c) nabídkové navýšení celkové ceny za předmět plnění činí: 61 350,- Kč, což je 13,8 % navýšení původní celkové ceny za předmět plnění.

## **Čl. II**

### **Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění článku III Smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním.
  1. „Ceny za předmět plnění určené na základě této Smlouvy jsou stanoveny jako ceny konečné, platné po celou dobu trvání Smlouvy, neměnné bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečností, promítajících se do ceny výrobků, technologií či služeb na trhu a činí:

**Cena Díla v 1. stupni: 241 350,- Kč bez DPH**

**Cena Díla ve 2. stupni: 210 000,- Kč bez DPH**

**Cena za Dozor: 53 500,- Kč bez DPH**

**Cena za předmět plnění CELKEM: 504 850,- Kč bez DPH.“**

2. Tato změna se provádí v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. III**  
**Zvláštní ustanovení**

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselné označení Dodatku č. 1 a datum jeho podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kde je povinen ji uveřejnit Objednatel.

**Čl. IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel další 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: **22.11.2018**

.....  


Zhotovitel:


Ing. arch. Pavel Culek  
jednatel společnosti

V Praze dne: **6.11.2018**

.....  


Objednatel:

Ing. Eduard ŠUSTER  
ředitel Městské policie hl. m. Prahy



Číslo jednací: 100/2024  
Datum: 15. 11. 2024  
Městská část Praha 1  
Karlův náměstí 1  
110 01 Praha 1