

DODATEK č. 1

ke Smlouvě č. 12PO-000710 ze dne 24.03.2017

Název akce: „TEPLÁRNA JIH – Rozšíření CZT „Na Potoce“ v Třebíči“

- Z důvodu změny investorství.
- Z důvodu skutečného zaměření dochází ke změně částky v roce 2018, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

zastoupena: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(jako „budoucí strana Povinná“ na straně jedné)

a

BIOMASS ENERGY k.s., Opletalova 918/7, 111 44 Praha

zastoupena: [REDACTED]

IČ: 25567489

DIČ: CZ25567489

(jako „budoucí strana Oprávněná“ na straně druhé)

tuto změnu k Smlouvě:

I.

Tento Dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 24.03.2017 Smlouvu.

III.

Změna investorství

Původní budoucí strana Oprávněná: TTS energo s.r.o., Průmyslová 163,674 01 Třebíč

Strana Oprávněná po Dodatku č. 1: BIOMASS ENERGY k.s., Opletalova 918/7, 111 44

Praha

Náhrada

Původní náhrada:	292.030,00 Kč bez DPH
Náhrada po Dodatku č.1:	322.556,25 Kč bez DPH

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tento Dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.

Jihlava 29.11.2018

Třebíč 29.11.2018