

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017- 0544/OMH ze dne 07.08.2017
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	Jan Hošek
Sídlo:	Mikulášovice 795, 40779 Mikulášovice
Statutární zástupce:	Jan Hošek
IČO:	03454339
DIČ:	CZ8712182600
Bankovní spojení:	Poštovní spořitelna Rumburk
Číslo účtu:	216086501/0300

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami ze dne 07.08.2017 se mění takto:

článek II.
Způsob provádění díla

bod 2. a)

Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla ve lhůtě do 197 dnů od předání veškerých podkladů a konečného rozhodnutí rady města.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2017-0544/OMH. Byl uzavřen svobodně a vážně, sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek č. 2 se sjednává s účinností dnem podpisu.

V Děčíně dne 3.10.2018

V Mikulášovicích dne 3.10.2018

.....
Mgr. Marie Blažková
primátorka

.....
Jan Hošek
zhotovitel