

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 594/2018/OIR**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Město Frenštát pod Radhoštěm**

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka  
IČO: 00297852  
DIČ: CZ00297852  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
zastoupené starostkou Mgr. Zdeňkou Leščišínovou

(dále jen „objednatel“)

a

**EB – stavební společnost s.r.o.**

se sídlem: Místecká 657, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 64618242  
DIČ: CZ64618242  
jednající: Kamil Pánek, jednatel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 14183.

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XI., bod 11.5 smlouvy č. 594/2018/OIR ze dne 21.09.2018, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 2 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Vybudování polytechnické učebny v CVČ Astra**“.

**I.**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací. Jejich rozsah je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  
Cena za dodatečné stavební práce se sjednává ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH	16.116,00,- Kč
---------------------------	----------------

Znění čl. III bod 3.1., smlouvy se v souladu s výše uvedeným mění takto:

Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH	1.423.238,45,- Kč
Sazba DPH 21 %	298.880,07,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.722.118,52,- Kč

## II.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno v souladu s usnesením rady města č. 2400/97/RM/2018 ze dne 31. 10. 2018.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 7. 11. 2018



za objednatele  
Mgr. Zdeňka Leščišínová  
starostka města

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne



za zhotovitele  
Kamil Pánek  
jednatel

Přílohy: 1. Položkový rozpočet ze dne

**Město Frenštát pod Radhoštěm**  
nám. Míru 1  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852  
-35

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy části přizemí č.p. 1159 CVČ ASTRA pro účely polytechnické učebny v k.ú. Frenštát p.R.

Objekt:

## 03 - Vícepráce a méněpráce 2018 - elektroinstalace

KSO:

Frenštát pod Radhoštěm

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

EB-stavební společnost s.r.o., Místecká 657/74401 Frenštát p.R.

IČ: 64618242  
DIČ: CZ64618242

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**16 116,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
16 116,00  
0,00


Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 384,36  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 500,36**

 STAVE  
Místecká 6  
tel./fax: 56  
IČO: 646

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části přizemí č.p. 1159 CVČ ASTRA pro účely polytechnické učebny v k.ú. Frenštát p.R.

Objekt:

**03 - Vícepráce a méněpráce 2018 - elektroinstalace**

Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**16 116,00**

M - Práce a dodávky M

16 116,00

21-M - Elektromontáže

16 116,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části přizemí č.p. 1159 CVČ ASTRA pro účely polytechnické učebny v k.ú. Frenštát p.R.

Objekt:

**03 - Vícepráce a méněpráce 2018 - elektroinstalace**

Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**16 116,00**

### D M Práce a dodávky M

**16 116,00**

#### D 21-M Elektromontáže

**16 116,00**

1	M	21001.R	Kabel typu CYKY-J 3x2,5	m	30,000	20,00	600,00	
2	M	21002.R	Průtokový ohřivač typu WTERM ohřivač 3,5KW	kus	2,000	3 219,00	6 438,00	
3	M	21003.R	Jistič OEZ LTN-16-1	kus	2,000	101,00	202,00	
4	M	21004.R	Světlo nouzové typu GR-8 LEDs	kus	1,000	738,00	738,00	
5	M	21005.R	CYKY-J 3x1,5	m	20,000	12,00	240,00	
6	K	21006.R	Montážní práce	hod	20,000	330,00	6 600,00	
7	M	21007.R	Podružný materiál	komplet	1,000	409,00	409,00	
8	K	21008.R	PPV	komplet	1,000	889,00	889,00	

STAV

místecká

tel./fax:5

IČO: 646