



KUJIP01BVX8E

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Dohoda uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění, **o ukončení smlouvy o dílo** na vypracování projektové
dokumentace a výkon související inženýrské činnosti pro akci:

„II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, zajištění IČ“,

(dále jen „Dohoda“)

kv sml 3390/17
0 1234

I.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounek, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4 200 541 707 / 6800
IČ: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

- Adresa: **MDS projekt s.r.o.**, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dohody

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem výše uvedenou smlouvu (č. smlouvy objednatele 103500, č. smlouvy zhotovitele 163-2017, ze dne 31. 5. 2017) Na základě této smlouvy se zhotovitel objednateli zavázal k provedení inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí pro akci „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“. Součástí plnění je zajištění všech potřebných podkladů a příloh (vyjádření, rozhodnutí), nutných pro zpracování a podání řádné žádosti o vydání územního rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu. Inženýrská činnost byla realizována dle projektové dokumentace ve stupni DÚR „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat, aktualizace DÚR“, která byla vypracována společností MDS projekt s.r.o., 05/2017.

2. Nezbytnou podmínkou naplnění předmětu smlouvy byla majetkoprávní příprava ze strany objednatele a kladný závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů stavby na životní prostředí.

3. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany životního prostředí, vydal dne 13. 6. 2018 rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení, že záměr II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude dále posuzován dle zákona o EIA.

K tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, které bylo postoupeno Ministerstvu životního prostředí. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 13. 9. 2018 o podaném odvolání bylo původního Rozhodnutí Krajského úřadu o závěru zjišťovacího řízení zrušeno.

Dne 12. 10. 2018 byl na základě výše uvedených skutečností vydán závěr zjišťovacího řízení, že u předmětného záměru nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž bude posuzován dle zákona o EIA.

Protože vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době dosáhnout vydání pravomocného územního rozhodnutí uzavírají smluvní strany tuto dohodu o ukončení předmětné smlouvy.

4. Zhotovitel provedl v souladu s předmětnou smlouvou níže uvedený výkon inženýrské činnosti:

- projednání projektové dokumentace s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy a samosprávy
- vypracování hlukové studie
- aktualizace a doplnění oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
- sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí, kompletace potřebných příloh
- podání žádosti o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu

5. Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu této dohody předá zhotovitel objednateli rozpracované dílo v jednom vyhotovení (dokladová část) a vystaví fakturu v souladu s vykonanou částí IČ (dle kalkulace) ve výši 104.000,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 21.840,00 Kč, celková cena rozpracovaného díla ve výši 125.840,00 Kč vč. DPH.

Objednatel toto plnění řádně uhradí ve lhůtě splatnosti faktury, která je smluvně ujednána na 30 dnů.

Zbývající část inženýrské činnosti nebude vykonána ani uhrazena.

6. Smluvní strany se dohodly, že ukončí smlouvu o dílo ke dni oboustranného podpisu této dohody. Smluvní strany prohlašují, že po předání rozpracovaného díla a uhrazení faktury dle Článku 2 – Předmět smlouvy odstavec 2.5 nemají žádné nevypořádané závazky plynoucí z uvedené smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné jiné nevypořádané závazky plynoucí z uvedené smlouvy.
2. Účastníci dohody prohlašují, že vůči sobě nebudou po skončení platnosti smlouvy uplatňovat žádné jiné plnění a závazky.
3. Účastníci dohody prohlašují, že s obsahem této dohody souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele: 103500
číslo smlouvy zhotovitele: 163-2017
Identifikátor smlouvy (dohody): 121855

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Kraj Vysočina.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jihlavě dne: 30. 11. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Ing. Jan Hylš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

WDS PROJEKT

WDS PROJEKT s.r.o.
Fürsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti