

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PŘELOŽKA VO	JKSO :
Stavba :	Název stavby : PARKOVIŠTĚ UL.PŘÍČNÍ ZNOJMO	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : STAVOPROJEKT 2000, SPOL. S R.O.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	Kompletační činnost zhotovitele	0
R	Montáž celkem	Provozní vlivy	0
N	HSV celkem	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	9 % činí :		0 Kč
DPH	9 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		66 740 Kč
DPH	21 % činí :		14 015 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			80 756 Kč

Poznámka :

Stavba :	PARKOVIŠTĚ UL.PRÍČNÍ ZNOJMO
Objekt :	PŘELOŽKA VO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	5 120	21 870	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	300	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	15 900	0
CELKEM OBJEKT	0	0	5 120	38 070	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		0,0	0	0
Provozní vlivy		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PARKOVIŠTĚ UL.PŘÍČNÍ ZNOJMO
Objekt :	PŘELOŽKA VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210 04-0011.R00	Stožár ocelový trubkový demont+mont	kus	1,00	17 500,00	17 500,00
2	316-77718	Výložník amako -sk-2-500-60 st	kus	1,00	1 590,00	1 590,00
3	357-13850	Rozvodnice stožárová ekm2035	kus	1,00	1 780,00	1 780,00
4	210 12-0001.R00	Pojistka závitová do 500V E 27 6A	kus	1,00	140,00	140,00
5	210	izolace stožárů skeldo	ks	1,00	650,00	650,00
6	341-12200	Kabel AYKY 4x16	m	10,00	115,00	1 150,00
7	341-09515	Kabel silový CYKY 3x1,5 mm2	m	5,00	120,00	600,00
8	341	smrštovací hlavice rozdělovací	ks	1,00	180,00	180,00
9	210 22-0001.R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	10,00	75,00	750,00
10	21022	kulatina fezn pr.10	m	1,00	150,00	150,00
11	211 20-0031.RT1	Svítilno modus lv dem+mont	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
1		Stožár ocelový trubkový dodání	kus	3,00	7 850,00	23 550,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				50 540,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				
12	220 11-1741.R00	Svorka zkušební	kus		250,00	
13	354-43103	Svorka spojovací sr 03	kus		20,00	
14	350	antikorozní ochrana	kpl	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				300,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
15	460 01-0023.RT1	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 100 m	kpl		1 500,00	
16	460 20-0283.RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m		750,00	
17	460 20-0163.R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m		350,00	
18	460 20-0163.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m		720,00	
19	460 20-0283.R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	10,00	550,00	5 500,00
20	460 42-0022.RT3	Zřízení kab.lože v rýze 50 cm z písku 10 cm lože tloušťky 20 cm	m	10,00	250,00	2 500,00
21	460 42-0021.RT1	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 10 cm lože tloušťky 20 cm	m		250,00	
22	460 03-0091.RT1	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých s očištěním a uložením na hromady	m		65,00	
23	460 20-0001.R00	prohloubení rýhy pro zemnění	m	10,00	100,00	1 000,00
24	460	uložení kabelů do ochranné trubky vč.dodání	m	10,00	250,00	2 500,00
25	460 62-0012.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 2	m2		49,00	
26	460	geodetické zaměření	kpl		6 646,00	
27	460,1	demont. sloupů	ks		1 750,00	
28	460 30-0101.RT1	jámy pro stožár j	kus	1,00	500,00	500,00
29	460 08-0002.RT1	Betonový základ pouzdrový	m3	1,00	3 900,00	3 900,00
30	461	dig. zaměření	kpl		3 000,00	
31	462	doplňkový materiál	kpl		3 000,00	
32	463	revize	kpl		1 000,00	
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				15 900,00