

Dodatek č. 1

k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO ze dne 12.1.2016 (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 05PT-000818

č. smlouvy zhotovitele: 362968/MM/001

na realizaci zakázky „I/39 Třebonín (MÚK R3) – Rájov, DSP/IČ“

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitelka Správy České Budějovice

bankovní spojení: číslo účtu

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společností „MM: I/39 Třebonín“

Tvořenou společníky:

I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 11000

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

bankovní spojení: účtu:

jejímž jménem jedná: jednatel a jednatel

II. MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 11000

IČ: 27155048

DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

vedoucí odštěpného závodu:

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají následující dodatek č. 1 smlouvy:

I. Preambule

Vzhledem k tomu, že při provádění smlouvy došlo jednak (i) k zastavení prací v důsledku objektivních okolností a dále (ii) k rozšíření prací nad rámec původního předmětu díla, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku smlouvy.

II. Předmět dodatku

2.1. V důsledku přerušení prací na smlouvě ze strany objednatele se smluvní strany dohodly na částečné fakturaci na základě odsouhlasené rozpracovanosti díla dle přílohy 1 tohoto dodatku – Oceněný rozpis služeb ke dni 14.12. 2016.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohy:

Příloha 1: Oceněný rozpis služeb ke dni přerušení prací 14.12.2016

Datum: 4.12. 2018

PODEPSÁN

Za objednatele:

ředitelka Správy České Budějovice

Za zhotovitele:

jednatel

jednatel

řádně oprávněn za společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., jako Vedoucí Konsorcia za Společnost s názvem „MM: I/39 Třebonín na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 17. 7. 2015, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka.

Příloha 1 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB			
I/39 Třebonín (MÚK R3) – Rájov			
Rozpracovanost k 14.12.2016 - projektové práce (DSP)			
Popis prací - přehledný seznam	Cena Kč dle nabídky	% rozpracovanost	Cena Kč rozpracovanost
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem	██████	██	██████
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem	██████	██	██████
C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem	██████	██	██████
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem	██████	██	██
F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem	██████	██	██
G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE - viz rozpis níže			
G1. Účinky stavby			
1. Záborový elaborát	██████	██	██████
2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF	██████	██	██████
3. Dokumentace pro vynětí z LPF	██████	██	██
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby	██████	██	██████
G2. Podklady a průzkumy – celkem			
1. Aktualizace dendrologického průzkumu	██████	██	██████
2. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	██████	██	██████
3. Podrobný pedologický průzkum	██████	██	██████
4. Aktualizace a prověření hlukové studie	██████	██	██████
5. Biologický průzkum, migrační studie	██████	██	██████
6. Aktualizace a prověření rozptylové studie	██████	██	██
7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu	██████	██	██
8. Zpracování hydrogeologického posudku	██████	██	██
9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	██████	██	██
10. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	██████	██	██
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	██████	██	██
12. NEOBSAZENO	██		██
13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče	██████		██
G3. Geodetická dokumentace (vč. zaměření)– celkem	██████	██	██████
G4. Geometrický plán - celkem	██████	██	██
H. ROZPOČET	██████	██	██
I. PLÁN BOZP	██████	██	██
Reprografie v počtu dle VOP (v Kč)	██████	██	██
SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)	4400400		1958180

████████████████████