



# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## I.1 Objednatel

**Název:** Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb  
**Se sídlem:** Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí  
**Zástupce ve věcech smluvních a technických:** PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA  
**IČ:** 71209921  
**tel. č.:** 313 572 608  
**e-mail:** reditel@domov-senioru.cz

(dále jen Objednatel)

a

## I.2 Zhotovitel

**Název:** Stavební podnik, spol. s r. o.  
**Se sídlem:** Lubenská 2013, 269 01 Rakovník  
**Zástupce ve věcech smluvních a technických kontaktní osoby:** Alešem Příbylem, jednatelem společnosti Aleš Příbyl,  
**IČ:** 47539429  
**DIČ:** CZ47539429  
**tel. č.:** 777 612 204  
**e-mail:** pribyl@sprako.cz  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a. s.  
**číslo účtu:** 221979267/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18874

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

## Článek II. Předmět plnění

Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

### „Rekonstrukce výtahové zdviže na výtah ubytovacího pavilonu domova seniorů“

## Článek III. Doba plnění

Dohodnutá doba ukončení stavby dle čl. III.1. SOD se mění na 15. března 2017 z důvodu výpadku výroby a dodání technologie výtahu.

## Článek VI. Cena plnění

Ustanovení článku VI. SOD se doplňuje o odstavec IV.6. Vzhledem k termínu dodání výtahové kabiny bude vystavena zálohová faktura 40% z ceny díla, tj. 350.000,- Kč bez DPH.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Novém Strašeci dne

V Rakovníku dne

14. 11. 2016

Domov seniorů Nové Strašeci  
a domov se zvláštním režimem  
poskytovatel sociálních služeb  
IČO: 71209921  
Křivoklátská 417/271, 01 Nové Strašeci

za Objednatele

PhDr. Mgr. Miluše Jánová, MHA, ředitelka



za Zhotovitele

Aleš Příbyl, jednatel společnosti