





# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/3478/SOALT

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“),  
(dále jen „smlouva“)

## Článek I Smluvní strany



### ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice  
IČ: 70979464  
DIČ: CZ70979464  
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem  
Bankovní spojení: ČNB – územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem,  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Milada Špatenková  
E-mail:   
Telefon/mobil: 477 755 984

(dále jen „objednatel“)

**a**

### DAPS s. r. o.

Sídlo/místo podnikání: Na Kocandě 580/18, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
IČ: 43227155  
DIČ: CZ43227155  
Jejímž jménem jedná: Josef Černý, jednatel  
Bankovní spojení: KB a.s. – pobočka Litoměřice  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba: Miroslav Mišurec  
E-mail:   
Telefon: 739 402 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27353

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II Předmět dodatku

Z důvodu nezbytných změn v realizaci díla došlo k navýšení ceny o 8 658,- Kč bez DPH, proto se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo. Dodržení původního plánovaného stavebního postupu by způsobilo objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, jež je doloženo v „Cenové nabídce – rekonstrukce podlahy Státní oblastní archiv

Litoměřice Kamýčká ze dne 9.11.2018“. V důsledku navýšení celkové ceny není potřeba prodloužit dobu realizace díla.

**Článek VII Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy se mění takto:**

1. Celková cena za dílo je stanovena ve výši 123 098,- Kč bez DPH (slovy: **jednostodvacettřítisícdevadesátosm korun českých**) jako cena nejvýše přípustná, tj. **148 948,58 Kč s DPH** (slovy: **jednostočtyřicetostisícdevětsetčtyřicetosm korun českých padesátosm haléřů**), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy je dále uvedená **Příloha č. 1** – Cenová nabídka – rekonstrukce podlahy Státní oblastní archiv Litoměřice kasárna změna typu podlahy ze dne 9.1.2018.

16.11.2018

V Litoměřicích.....

V Litoměřicích.....

Za objednatele:



Mgr. Vítězslav Lisec  
ředitel Státního oblastního archivu  
v Litoměřicích

Za zhotovitele:



Josef Černý  
jednatel  
DAPS, s. r. o.

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV  
v LITOMĚŘICÍCH  
Krajská 48/1  
412 01 Litoměřice -38-

DAPS, s. r. o.  
Národní tř. 301, LITOMĚŘICE  
DIČ: 014321755  
tel: 416 737 688  
fax: 416 732 761