

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 59636011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: [REDACTED],
[REDACTED]**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov ,

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	GREEN PROJECT s.r.o.
IČ:	27195783
DIČ:	CZ27195783
zapsaný v OR vedeném:	Městským soudem v Praze, pod značkou C 103585
se sídlem:	Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
místo podnikání:	Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	-193109722/0300
zastoupený:	Lukáš Novotný, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem NPÚ-440/0171/2017

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NKP, SHZ Frýdlant – celková oprava a revitalizace zámeckého rybníka poškozeného přívalovými dešti a povodní v červnu 2013 .“

Článek II.
Předmět dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 24.3.2017 a dodatku č.1 ze dne 13.6.2018 ke změně čl.II. Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

Dokončení a předání díla: nejpozději do 30.8.2018

Je nahrazen formulací :

Dokončení a předání díla: nejpozději do 31.12.2018

Důvodem této změny jsou rozsáhlé archeologické nálezy, kvůli kterým došlo k částečnému zastavení stavebních prací na ploše rybníka na několik týdnů.

Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo z 24.3.2017 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí příkazce v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 27.8.2018

PhDr. Miloš Kadlec
ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele

Lukáš Novotný
jednatel společnosti
za zhotovitele