

DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo smlouvy příkazce: 302/2017

Číslo smlouvy příkazníka: A1811/17

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání ve věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel. [redacted] **e-mail:** [redacted]
(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou
technický zástupce: [redacted], vedoucí útvaru sypaných hrází a odkališť
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154
tel.: [redacted] **e-mail:** [redacted]
(dále jen „příkazník“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, k příkazní smlouvě na výkon technickobezpečnostního dohledu v průběhu stavby „MĚSTO SÁZAVA – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ“ ze dne 27.2.2017.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou příkazní smlouvu takto:

Článek I. „PŘEDMĚT SMLOUVY“ se doplňuje o následující odstavec:

Vzhledem ke změně technického řešení stavebních objektů SO 02 a SO 04 (nábřežní zeď na levém břehu) z důvodu její kolize s VKP Lipovou alejí se měření TBD doplňuje o realizaci náklonoměrných základů v celé délce zdi SO 02 a SO 04 v počtu max. 20 ks.

Článek II. „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:

Za podmínky splnění čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby od dne uzavření této příkazní až do 14 dní po předání a převzetí díla dokončené stavby, a to předáním závěrečné zprávy (předpoklad do 05/2019). Činnost bude vykonávána v místě stavby a v sídle příkazníka nebo na jiném místě určeném příkazcem po dohodě s příkazníkem.

Článek III. „CENA“ odst. 3. nově zní:

3. Variabilní část ceny díla bude kalkulována podle jednotkových cen výkonů z níže uvedeného přehledu:

4	Vypracování dílčí zprávy o dohledu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 255/201 Sb., formou zápisu do stavebního deníku a účast na kontrolním dnu stavby podle vyhlášky č. 471/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. Předpoklad 24 zpráv během stavby	
5	Kontrolní geodetické měření s vyhodnocením a operativním informováním investora (jeden den, hlavní geodet a dva figuranti a vyhodnocení). (Předpoklad jedno geodetické měření)	
6	Instalace zařízení TBD – bez materiálu (jeden den)	
7.1	Materiál – 1 ks hřebová nivelační značka typ III (předpoklad 20 ks)	
7.2	Materiál – 1 ks zarážená značka délky 2 m (předpoklad 8 ks)	
8	Základní zaměření nových kontrolních bodů (jeden den, hlavní geodet a dva figuranti a vyhodnocení) (Bude provedeno jedno základní zaměření)	
9	Materiál – 1 ks náklonoměrné základny, tj. 2 ks čepů (předpoklad provedení 20 náklonoměrných základů, tj. 40 čepů)	

Množství materiálu bude upřesněno v projektu kontrolního měření zpracovaného podle § 6 vyhlášky č. 471/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Cena bude fakturována dle skutečného rozsahu prací.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určité, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

PŘÍKAZCE:

PŘÍKAZNÍK:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.