



## Dodatek číslo 2

smlouvy o dílo číslo 05759/2018 ze dne 13.2.2018  
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

### I.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav  
Identifikační číslo: 49455168  
DIČ: CZ 49455168  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Pavlína Vlková, ředitelka a.s.

Zastoupen ve věcech technického  
dozoru: Ing. Antonín Hrabal  
vedoucí investičního oddělení  
Telefon: 519 304 632  
E-mail: hrabal@vak-bv.cz  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

### I.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.  
Sídlo: Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64  
Identifikační číslo: 42324149  
DIČ: CZ42324149  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Josef Bendl, jednatel  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technického úseku  
Tomáš Pavlovič, vedoucí výrobního úseku  
Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí  
Telefon: 519 326 106  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

**„Lednice – oprava kanalizační šachty“**

V souladu se smlouvou o dílo č. 05759/2018 uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, odstavec 10.2, se předmětná smlouva o dílo číslo 05759/2018, upravuje dodatkem číslo 2 takto:

#### **Článek IV. Cena**

Dohodou smluvních stran se mění článek IV. Cena, odstavec 4.3, s tím, že se mění rozsah prováděných prací Na základě shora uvedeného se objem prováděných prací zvyšuje o celkovou částku ve výši 83 260 Kč bez DPH. Přílohou dodatku je nový položkový rozsah prací, který nahrazuje původní smluvní rozpočet.

Odstavec 4.3 smlouvy o dílo tedy nově zní:

- cena celkem bez DPH 295 369,-

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo číslo 05759/2018 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Břeclavi dne

Ing. Pavlína Vlková  
ředitelka a.s.

za objednatele  
razítko a podpis

V Břeclavi dne

Ing. Josef Bendl  
jednatel

za zhotovitele  
razítko a podpis