

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014 -2020

(dále jen „dodatek“)

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

se sídlem: Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín

zastoupené: Ing. Tomášem Balcarem, výkonným ředitelem Sdružení

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12223

IČ: 68149468

bankovní spojení: [REDACTED]

Neplátce DPH

(dále jen „Správce FMP“)

na straně jedné

a

Město Jablunkov

se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

zastoupený: Ing. Jiřím Hamrozi, starostou města

IČ: 00296759

DIČ: CZ00296759

Plátce DPH

(dále jen „Konečný uživatel“)

na straně druhé

uzavřely dne **3. 10. 2018** „Smlouvu o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“) číslo **TS4/046**, kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

**Wisla a Jablunkov-výstavba infrastruktury usnadňující přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám
(CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001418)**

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

tento dodatek původní smlouvy.

Čl. 1

Čl. 2, odst. 1 smlouvy se mění takto:

Doba realizace předmětu Smlouvy

Datum zahájení fyzické realizace projektu: **1. 2. 2018**

Datum ukončení fyzické realizace projektu: **1. 7. 2019**

Termín ukončení fyzické realizace projektu může být na základě odůvodněné žádosti Konečného uživatele prodloužen, přičemž doba realizace projektu nesmí přesáhnout 18 měsíců.

Výdaje jsou způsobilé (kromě výdajů na přípravu projektu typu A) od data zahájení fyzické realizace projektu, nejdříve však ode dne následujícího po dni evidence Žádosti v informačním systému MS2014+. Výdaje na přípravu projektu u projektu typu A jsou způsobilé od 1. 1. 2014.

Konečný termín způsobilosti výdajů je dán termínem ukončení fyzické realizace projektu a zároveň musí být uhrazen do data předložení Soupisky dokladů, tj. max. do 30 dnů od ukončení realizace projektu.

Čl. 2


Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu a jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako smlouva.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Českém Těšíně, dne 26. 11. 2018

Za poskytovatele dotace:



Ing. Tomáš Balcar, výkonný ředitel Sdružení

V Jablunkově, dne 21. 11. 2018

Za Konečného uživatele:

Ing. Jiří Hamrozi, starosta města



Upravění tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne 20. 11. 2018, a to svým usnesením č. 1/19.