



# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML/4426/01/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

### **SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1**

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

### **Objednatel (Příkazce)**

#### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Jiří Brokl, samostatný referent investičního odboru Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

### **Zhotovitel (Příkazník)**

#### **IDP spol. s r.o.**

Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Vladimírem Kašperem, jednatelem společnosti

IČO : 27279936

DIČ: CZ 27279936

Bank. spojení: Komerční banka Ústí nad Labem

č.ú.: 35-3594890277/0100

Zástupce pro věcná jednání: Vladimír Kašper, jednatel společnosti

E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ**

Smluvní strany se dohodly na této úpravě smlouvy č. 18/SML4426/SoD/INV z 27.8.2018 na kaci VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. – výstavba nové tělocvičny:

**II.**

**Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu**

**Čl. II., odst. 1.** Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu se ruší v celém znění a nahrazuje se textem:

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo a obstarat plnění příkazu v termínech dle článku III., odst. 1. této smlouvy, které se prodlužují o 3 týdny, tj. na celkových 56 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

**III.**

**Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky**

**Čl.III., odst. 1.** Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky se ruší v celém znění a nahrazuje se textem:

1. cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednáva ve výši **2 508 000,00 Kč** (slovy: dvamilionypětsetosmtisíc korun českých) **bez DPH**, tj. **3 034 680,00 Kč** (slovy: třimilionytřicetčtyřitisícšestsetosmdesát korun českých) **s 21 % DPH**.

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-90/INV/2018/PD, IČ + AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 12.7.2018.

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD</b>	<b>Cena celkem</b>	<b>Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy</b>
a) Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika apod.)	203 900,-	42 819,-	<b>10</b>	246 719,-	8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí	221 900,-	46 599,-	<b>10</b>	268 499,-	15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
c) Územní rozhodnutí v právní moci	101 950,-	21 409,50	5	123 359,50	28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
d) Dokumentace pro povolení stavby	811 700,-	170 457,-	30	982 157,-	39 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
e) Stavební povolení v právní moci	101 950,-	21 409,50	5	123 359,50	48 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
f) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací	1 015 600,-	213 276,-	40	1 228 876,-	56 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
<b>Celkem cena a doba plnění bez AD a součinnosti a správních poplatků</b>	2 439 000,-	428 190,-		2 915 190,-	<b>56 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy</b>
g) Autorský dozor HZS 400,- Kč bez DPH/hod a AD max. po dobu realizace celkem	20 000,-	4 200,-		24 200,-	
h) součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce 500,- Kč bez DPH/hod) max. celkem	1 000,-	210,-		1 210,-	
ch) IČ – správní poplatky	30 000,-	<b>Nepodléhají DPH</b>		30 000,-	průběžně
<b>Celkem cena včetně správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise</b>	2 508 000,-	526 680,-		3 034 680,-	

V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn.

Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č.18/SML/4426/SoD/INV.

V Ústí nad Labem dne 4. 12. 2018

.....  
Objednatel (příkazce)

**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
Zhotovitel (příkazník)

**IDP spol. s r.o.**  
Vladislav Kašper  
jednatel společnosti