

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU 38-10/2018

(dále jen „dodatek“) uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 11, Vrchlabí

IČO: 00088455

DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Beleco, z.s.

se sídlem: Slezská 482/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČ: 027 15 431

DIČ: CZ02715431

č.ú.: [redacted]

zastoupená: Ing. Janou Moravcovou, ředitelkou

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s čl. 8 odst. 8.1. smlouvy o dílo č. SMLDEU 38-10/2018 o zpracování odborné části v rámci projektu Revitalizace mokřadů uzavírají smluvní strany tento dodatek:

- 1) Na základě výsledků terénního šetření byl zjištěn větší počet ploch určených k revitalizaci, než bylo odhadováno v rámci předkládaného projektu. Pro zmapované plochy je dle platné smlouvy nutné vytvořit návrh vhodných revitalizačních návrhů. Vzhledem k vyššímu počtu ploch oproti původnímu odhadu bude vypracování návrhů trvat delší dobu, a nebude možné všechny návrhy dopracovat do 31.12. 2018.
- 2) Z tohoto důvodu se mění: Zpracování postupů obnovy včetně vytyčení umístění termín plnění 30.06.2018
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 4) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel a poskytovatel.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:

J. M. 2018

Ve Vrchlabí dne:

26. 11. 2018

[redacted]
Ing. Jana Moravcová

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

adresa: Slezská 125, 130 00 Praha 3 IČ: 02715431

beleco

url: www.beleco.cz

email: beleco@beleco.cz