



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. j. KRP-37584-14/ČJ-2018-0500NE-VZ, uzavřené dne 10. září 2018, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci „OPŽP 100 – Obvodní oddělení policie Hořice, Náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 158 a čp. 392 – příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014+ pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje“, SMVS: 014V12200 8134

I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: [redacted] náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Zást. pro věci tech.: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Ing. Radko Vondra – PRIDOS
Sídlo: Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové
Zastoupený: [redacted]
IČO: 13207245
DIČ: [redacted]
Datová schránka: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zást. pro věci tech.: [redacted]
Telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Hradec Králové, č.j. MMHK/047624/2018/

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo v souladu s čl. XII. bodem 1. Smlouvy o dílo mění takto:

II.

Text v článku II., v bodě 3.1, v části „**Součástí díla bude rovněž**“ se doplňuje 4. odrážka ve znění:

- Provedení kompletního doměření stávajícího stavu objektu včetně elektroinstalace a následná digitalizace.

III.

Text v článku V. bod 4 se ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

4. Termín zhotovení a předání díla:

Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu:
do 4. ledna 2019

IV.

Text v článku VI. bod 2. se mění takto:

odst. a) se ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

a) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, zadávací řízení a realizaci stavebních prací v souladu s čl. II Smlouvy o dílo:

cena bez DPH z SoD:	260.000,00 Kč
navýšení ceny bez DPH:	+ 25.200,00 Kč
cena bez DPH z dodatku č. 1:	285.200,00 Kč

odst. b) zůstává beze změny

Celková cena za dílo v souladu s čl. II SoD:

cena bez DPH dle dodatku č. 1 SoD	312.700,00 Kč
vyčíslení 21% DPH :	65.667,00 Kč
cena za dílo dle dodatku č. 1 SoD včetně 21% DPH	378.367,00 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Hradci Králové dne 3. prosince 2018

V Hradci Králové dne

14. 12. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

náměstek ředitele
pro ekonomiku