

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SML/0616/2018/ORM

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Město Hranice**
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jiří Kudláček, starosta města tel.: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odd. investic tel.: 581 828 200
Mojmír Dohnal, investiční technik tel.: 581 828 231
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **ALPINE Bau CZ a.s.**
Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 00 Valašské
Meziříčí
IČO : 026 04 795
DIČ : CZ 026 04 795
Bankovní spojení : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních : **Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé**
- technických: **Ing. Robert Plešek, Matěj Nosálek**

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

společně také „Smluvní strany“.

1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.8.2018 Smlouvu o dílo, vedenou pod č. SML/0616/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“) na stavební práce v rámci akce „**Výstavba a rekonstrukce chodníků a zastávek, tř. gen. Svobody**“, která zahrnuje výstavbu a rekonstrukci chodníků a autobusových zastávek v ulici Generála Svobody. Součástí stavby je také provedení osvětlení stávajícího přechodu pro chodce, osazení nových dopravních značek.

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 - méněpráce a vícepráce k výše citované Smlouvě o dílo.

Méněpráce spočívají:

- v neprovedení kladení zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a úpravy pláně o výměře 278m² za cenu 174 600,68 Kč

Vícepráce spočívají:

- v provedení předláždění sjezdů (žulové kostky) z komunikace o výměře cca 44 m² dlažby z žulových kostek včetně obrubníků za cenu 34 122,- Kč

Položkový soupis prací a dodávek

Výstavba a rekonstrukce chodníků - MÉNĚPRÁCE,

Výstavba a rekonstrukce chodníků

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Zemní práce				-3 669,60
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	-278,00000	13,20	-3 669,60
Komunikace				-170 931,08
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-278,00000	227,15	-63 147,70
Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	-278,00000	224,91	-62 524,98
Podklad ze štěrkokodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-278,00000	162,80	-45 258,40
Méněpráce				-174 600,68

Výstavba a rekonstrukce chodníků - VÍCEPRÁCE

Výstavba a rekonstrukce chodníků

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Zemní práce				1 184,40
Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	28,00000	42,30	1 184,40
Komunikace				32 937,52
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Bude užito očištěných kostek předláždění : 16	m2	44,00000	557,06	24 510,64
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	28,00000	300,96	8 426,88
Vícepráce				34 121,92
CELKEM MĚNĚPRÁCE, VÍCEPRÁCE bez DPH				-140 479,00

CELKEM včetně DPH -169 980,- Kč

Tyto méněpráce mění smlouvu tak, že se mění a nově nahrazuje text v článku V., odstavci 5.1, v jeho části jak je dále uvedeno.

Článek V. Cena za dílo, platební podmínky, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:

5.1 Celková cena za dílo, jenž je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr činí v konečné výši částku **5 415 076,- Kč** bez DPH (slovy: pět milionů čtyřistapátnáct tisíc sedm set šedesát šest korun českých), **5 552 242,00 Kč** včetně DPH.

3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic č. 42/2018 – RM 2 ze dne 20.11.2018

V Hranicích, dne

Ve Valašském Meziříčí, dne

Jiří Kudláček
starosta města

Ing. Václav Šafář
prokurista