

DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ K RÁMCOVĚ SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ

Číslo rámcové smlouvy objednatele: **000379 00 16**

Číslo prováděcí smlouvy objednatele: **000493 00 17**

Číslo Dodatku smlouvy: **000493 02 17**

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele: **17-235**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“, „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“), a na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

Zastoupena: **Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva**

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

IČ: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

Číslo účtu: 1930731349/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zastoupena: **Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva**

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

Číslo účtu: 5904041/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
jako Společník 1

SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva**

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-2489990247/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
jako Společník 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 16.1. Rámcové smlouvy na zpracování projektových dokumentací dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 000493 00 17, na akci Napájení zastávkového informačního systému (dále jen „Dodatek č. 2“), kterým dochází ke změně termínu plnění.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Termín plnění se mění z důvodu prodloužení správních lhůt při výkonu inženýrské činnosti nad rámec lhůt daných správním řádem.

Čl. 4. Termíny plnění odst. 4.1. se mění následovně:

4.1 *Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:*

- ***do 31.1.2019 – předání kompletní PD, včetně Územního rozhodnutí v právní moci, dopravních opatření a dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,***
- ***do 31.12.2019 – na základě požadavku zadavatele, zajišťování Autorského dozoru.***

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení Dodatku č. 2 obdrží Objednatel a dvě (2) Zhotovitel.

- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne _____

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Podpis:

Jméno: **Mgr. Martin Gillar**
Funkce: **předseda představenstva**

Podpis:

Jméno: **Ing. Ladislav Urbánek**
Funkce: **místopředseda představenstva**

V Praze dne _____

Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT/SUDOP PRAHA – RS – PD
Tramvaje

Podpis:

Jméno: **Ing. Marek Svoboda**
Funkce: **předseda představenstva**
oprávněn podepisovat za společnost
PRAGOPROJEKT/SUDOP PRAHA – RS – PD
Tramvaje na základě plné moci ze dne 22. 2. 2016