

## DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 52/310/18

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace  
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem  
IČ: 00000175  
DIČ: CZ00000175  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „objednatel“)

a

**ČKV Praha s.r.o.**  
se sídlem Zlešická 1804/2, 148 00 Praha 4  
zastoupená: Janem Korseskou, jednatelem  
IČ: 00202037  
DIČ: CZ00202037  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 21.6.2018 ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“) s názvem „Oprava vodovodní přípojky v objektu DS, Václavské náměstí 816/49, Praha 1 “ a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku stavu napojení vodovodní přípojky na hlavní řad před budovou č.p. 816 v Praze 1. Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat stav napojení vodovodní přípojky, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro naplnění provedení předmětu zakázky.

### II.

Dle čl. III. odstavců 3, 4 a 5 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah zakázky může být navýšen o vícepráce dle položkového rozpočtu (souhrnný list stavby), který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem: „V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 18.5.2018 a odsouhlasených vícepracích zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH

967 953,32 Kč

(slovy: devětsetšedesátsedmtisícdevětsetpadesáttřikorunčeskýchčtricetdvahaléřů)

### III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.3 v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : položkový rozpočet (souhrnný list stavby)

V Praze 3.12.2018

V Praze 29.11.2018

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel