

# Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

## Název zakázky:

**„Zvýšení stability skalních masívů Povrly – Děčín hl.n. v km 528,350-528,500; 528,800-529,130 a 529,400-529,950“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-4239/2018/PAL**

ISPROFOND: 5 423 510 005

a

**Společná nabídka UNIGEO a.s. a HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.**

**UNIGEO a.s., vedoucí partner**

se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČO: 45192260, DIČ: CZ45192260

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu soudem v Ostravě, sp.zn. B 386

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Janem Pekařem, generálním ředitelem a předsedou představenstva

**HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., ostatní dodavatel**

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 27700810, DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 203037

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **Z518134**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb.
- 1.6.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 14 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací.
- 1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)):
- daňový doklad,
  - souhrn fakturace,
  - soupis zjišťovacích protokolů,
  - zjišťovací protokoly.

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/dne> **17.09.2018** pod evidenčním číslem **61818133** svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Zvýšení stability skalních masívů Povrly – Děčín hl.n. v km 528,350-528,500; 528,800-529,130 a 529,400-529,950**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **27 848 927,00 Kč**

slovy: **dvacetsedmmiliónůosmsetčtyřicetostm tisícdevětsetdvacetsedm korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých



stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 29 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **26 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelům převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

#### 4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **2 784 892,70 Kč**.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o vyluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o vyluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o vyluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněn v registru smluv.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. Forma dodatku se nevyžaduje v případě změn provedených změnovými listy jakožto záznamy o změně závazku ze smlouvy, avšak s výjimkou změn zatříděných podle § 222 odst.7 ZZVZ, a pro veřejné zakázky na dodatečné dodávky podle § 64 písm.b) ZZVZ zadávané postupem v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 a násl. ZZVZ.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v **šesti vyhotoveních**, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě vyhotovení**.
- 5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve



znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky – OP_R_15-18  |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby.– VTP_R_09-18<br>c) Zvláštní technické podmínky – ZTP/R/Povrly-Děčín/06/19/2018 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty   |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rekapitulace Ceny Díla  |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací   |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby   |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění   |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů  |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele  |

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne **27 -11- 2018**

V Ostravě dne **16 -11- 2018**

**Ing. Miroslav Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

**Ing. Jan Pekař**  
generální ředitel a předseda představenstva  
UNIGEO a.s.  
vedoucí partner

**Příloha č. 1**  
**Obchodní podmínky**  
OP\_R\_15-18

**Příloha č. 2**

**Technické podmínky:**

**a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Současně jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>

**b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP\_R\_09-18**

**c) Zvláštní technické podmínky ZTP/R/Povrly-Děčín/06/19/2018**



**Příloha č. 3**  
**Související dokumenty**

- Dokumentace pro stavební povolení
- Posuzovací protokol projektu SŽDC, čj: 19292/2018-SŽDC-SSZ-ÚT2-Dod ze dne 19. 06. 2018
- Stavební povolení DUCR-73577/17/Ce ze dne 22.12.2017

**Přílohu č. 3 obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k této smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojuje**

**Příloha č. 4**  
**Rekapitulace Ceny Díla**

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	E.1.1.2 Železniční spodek	██████████	██████████	██████████
2	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
	<b>CELKEM</b>	27 848 927,00	5 848 274,67	33 697 201,67

**ROZDĚLENÍ DLE MAJETKU**

Položka č.	Název	SŽDC s.o.	TO
	MEZISOUČET PS a SO, Všeobecný objekt	27 848 927,00	-
DPH		5 848 274,67	-
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>	<b>33 697 201,67</b>	-

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram postupu prací**

Popis pracovní činnosti / období	Listopad 2018	Prosinec 2018	Leden 2019	Únor 2019	Březen 2019	Duben 2019	Květen 2019	Červen 2019	Červenec 2019	Srpen 2019	Září 2019	Ríjen 2019	Listopad 2019	Prosinec 2019
Převzetí staveniště														
SO-01 - km 528,350 - 528,500														
odstranění vegetace, čištění skalní stěny														
síťování skalní stěny														
zhotovení ochranných plotů														
SO-02 - km 528,800 - 529,130														
odstranění vegetace, čištění skalní stěny														
síťování skalní stěny														
zhotovení ochranných plotů														
dynamické bariery														
SO-03 - km 529,400 - 529,950														
odstranění vegetace, čištění skalní stěny														
síťování skalní stěny														
zhotovení ochranných plotů														
dynamické bariery														
Předání stavby														
<b>Finanční objem - celkem 27,848.927,- Kč (bez DPH)</b>	0,8 mil.	0,6 mil.			1 mil.	1 mil.	1 mil.	1 mil.	1 mil.	1 mil.	1 mil.	1,5 mil.	1 mil.	1 mil.

Popis pracovní činnosti / období	Leden 2020	Únor 2020	Březen 2020	Duben 2020	Květen 2020	Červen 2020	Červenec 2020	Srpen 2020	Září 2020	Ríjen 2020	Listopad 2020	Prosinec 2020	Leden - Březen 2021
Převzetí staveniště													
SO-01 - km 528,350 - 528,500													
odstranění vegetace, čištění skalní stěny													
síťování skalní stěny													
zhotovení ochranných plotů													
SO-02 - km 528,800 - 529,130													
odstranění vegetace, čištění skalní stěny													
síťování skalní stěny													
zhotovení ochranných plotů													
dynamické bariery													
SO-03 - km 529,400 - 529,950													
odstranění vegetace, čištění skalní stěny													
síťování skalní stěny													
zhotovení ochranných plotů													
dynamické bariery													
Ukončení stavebních prací													
Dokumentace skutečného provedení stavby, Osvědčení o bezpečnosti													
<b>Finanční objem - celkem 27,848.927,- Kč (bez DPH)</b>			1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	2 mil.	2 mil.	1,5 mil.	1 mil.	1 mil.	946.927,-



**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
e-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

*náměstek ředitele Stavební správy západ pro investice a jím pověření zástupci*

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



## Příloha č. 7

## Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	27 848 927,00 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	30 000 000,-



Praha 13.10.2015

## Pojistka

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2951423124

## pojištění odpovědnosti

**Pojistitel:**

Generali Pojišťovna a.s.  
Bělehradská 132  
120 84 Praha 2  
IČO: 61859869

**Pojistník:**

Helping výškové práce s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 PRAHA 10  
IČO: 27700810

**Pojistná doba**

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou s počátkem pojištění 3. 10. 2015. Pojistná smlouva je platná ode dne jejího uzavření do dne jejího zániku.

**Oprávněná osoba**

Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

**Pojistná událost**

Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění a ke které dojde v době trvání pojištění. Nahodilou skutečností je skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění nastane.

**Pojistná nebezpečí**

Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události blíže vymezená v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

Pojišťovna Generali a.s.

ředitel odboru správy smluv a plateb



---

**Helping výškové práce s.r.o.**  
**Moskevská 532/60**  
**101 00 Praha 10**

---

**Nymburk 07.11.2018**

**Věc: Potvrzení platnosti pojistné smlouvy č. 2951423124.**

V zastoupení pojistitele Generali Pojišťovna a.s. tímto potvrzujeme platnost pojistné smlouvy č. 2951423124. Smlouva je platná na období 3.10.2018 – 3.10.2019 a je sjednána s automatickou prolongací.

Pojistná smlouva je uzavřena na pojistné nebezpečí odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění 50,000.000 Kč.

Eva Králová  
jednatel společnosti  
Sollucco s.r.o  
IČO 27452344



## Potvrzení o pojištění \*

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem **UNIGEO a.s.**, IČ **45192260**, dne 30. 10. 2018 uzavřeli pojistnou smlouvu č. **7721111313** - **stavebně montážní pojištění na hodnotu budovaného díla 27 848 927,- Kč** a pojistnou smlouvu **7721111299** - **pro pojištění odpovědnosti za škodu na limit pojistného plnění 30 000 000,-Kč**.

Tyto pojistné smlouvy jsou vázány na budované dílo „**Zvýšení stability skalních masívů Povrly – Děčín hl.n. v km 528,350-528,500; 528,800-529,130 a 529,400-529,950**“ zadavatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 70994234.

**Minimální sjednaná doba pojištění obou výše jmenovaných pojistných smluv : 31.12.2020.**

V Ostravě 30. 10. 2018

[Redacted signature area]

\* Toto potvrzení je vystaveno na žádost pojištěného



**Příloha č. 9**  
**Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

## PLNÁ MOC

Zmocnitel: Ostatní dodavatel ve společné nabídce, společnost HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., se sídlem Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10, Vršovice; IČ 27700810, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203037, jednající prostřednictvím Jaromíra Pešky, jednatele,

### ZMOCŇUJE TÍMTO

společnost **UNIGEO a.s.**, se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová; IČ 45192260, jako vedoucího partnera na základě dohody o podání společné nabídky, k veřejné zakázce:

**„Zvýšení stability skalních masivů Povrly – Děčín hl. n. km 528,350 – 528,500; 528,800 - 529,130 a 529,400 - 529,950“**

### K TOMU, ŽE

vedoucí partner je v souladu s dohodou o podání společné nabídky oprávněn k jednání v ústním i písemném styku za dodavatele, a to zejména:

- ve všech věcech týkajících se společné nabídky dodavatelů
- ve věcech uzavření rámcové smlouvy o dílo mezi zadavatelem jako objednatelem a účastníky dohody o společné nabídce jako zhotovitelem;
- k zastupování dodavatelů společné nabídky ve všech věcech týkajících se realizace;
- k vykonávání funkce správce majetkových hodnot

Ke všem výše uvedeným úkonům uděluje zmocnitel vedoucímu partnerovi tuto speciální plnou moc.

Podpisování za dodavatele jménem vedoucího partnera společné nabídky se děje tak, že k obchodnímu názvu společnosti UNIGEO a.s., doplněné o dovětek: vedoucí účastník společné nabídky, kterým bude vyjádřena skutečnost, že jedná ve věci týkající se činnosti společné nabídky, připojí svůj podpis jednatel společnosti vedoucího partnera společné nabídky.

V Praze dne 05 -10- 2018

Jaromír Peška  
jednatel

Zmocnění přijímá: 08 -10- 2018

Ing. Jan Pekař  
generální ředitel  
a předseda představenstva



**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **151442**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: ff4fccb8-7b68-4677-ab88-64b8986b3ef7

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **06.12.2018 15:10:00**



4deb2e10-0389-4bd3-a519-2e8dc2cdd183