

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 144/2017/4/42/1 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 5. 5. 2017 na veřejnou zakázku s názvem „**MZM Brno - rekonstrukce elektroinstalace v oddělení numismatiky a Ústavu Anthropos**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Statutární zástupce: [redacted] generální ředitel
IČ: 00094862
DIČ: CZ00094862
Bankovní spojení: [redacted]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. COMIMPEX spol. s r. o.

Sídlo: Haškova 153/17, 638 00 Brno
Zástupce: David Střelec, jednatel
e-mail: [redacted]
telefon: [redacted]
IČ: 469 72 439
DIČ: CZ46972439
Bankovní spojení: [redacted]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [redacted]
(dále jen Uchazeč nebo též „Zhotovitel“)

II. Změna smlouvy

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy. Odůvodněním změn díla jsou okolnosti (stav stavebních konstrukcí po odkrytí, jiné trasy vedení, doplnění pracovních míst, úprava účelu užívání dotčených prostor), které byly zjištěny při průběhu plnění smlouvy a smluvní strany je nemohly předvídat. Tyto změny zcela jednoznačně nemění celkovou povahu díla a také nejsou podstatnou změnou závazku.

a) čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy se upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele předané objednateli a činí celkem:

CELKOVÁ CENA BEZ DPH: 4 763 690,35 Kč

DPH CELKOVÉ CENY: 1 000 374,97 Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 5 764 065,32 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne 15.11. 2018

V Brně dne 15. 11. 2018

 D.
generální ředitel
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

David Střelec
jednatel
COMIMPEX spol. s r. o.

 **COMIMPEX**

CO
Hoř
Díř

technický ředitel