

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
zástupce: XXX, XXX
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232
Kontaktní osoba: XXX, XXX
Email: XXX
Telefonní číslo: XXX

a

KOVOTOUR PLUS s.r.o.

se sídlem: Přívozká 949/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zástupce: Jiří Hájek, jednatel
IČO: 62301055
DIČ: CZ62301055
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 12660
Kontaktní osoba: XXX, XXX
Email: XXX
Telefonní číslo: XXX

společně na straně jedné jako „objednatelé“

a

KROLSTAV BESKYD s.r.o.

se sídlem: Jamnická 18, 738 01 Staré Město
zástupce: Roman Šebesta, jednatel
IČO: 26800527
DIČ: CZ26800527
Číslo účtu: XXX
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 26414
Kontaktní osoba: XXX
Email: XXX
Telefonní číslo: XXX

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tento „**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**“
(dále jen „Dodatek“).

Článek I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 „*Smlouvu o dílo*“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava povrchu pozemku parc. č. 639/2, vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, výměra pozemku 78 m² (dále jen „Dílo“).

2. V souladu s ustanovením čl. III. odst. 5 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah Díla navyšuje o vícepráce. V návaznosti na navýšení Díla o vícepráce dochází k následujícím změnám Smlouvy:

a) Do přílohy č. 1 se doplňují tyto položky:

- D+M nový kompozitní poklop žumpy 600x600 2 ks 6500,-/ks celková cena 13.000,- Kč bez DPH
- D+M nová skruž, DN800, v. 500 1 ks 1800,-/ks 1.800,- Kč bez DPH

b) Čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena za dodání Díla je sjednána na částku ve výši 194.596,- Kč bez DPH (slovy: sto devadesát čtyři tisíc pět set devadesát šest korun českých). Položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

c) Čl. III. odst. 8 věta první Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Úhrada ceny bude provedena na základě dvou daňových dokladů vystavených zhotovitelem jednotlivým objednatelům na částky ve výši 97.298,- Kč bez DPH (dále jen „faktura“).

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
3. Tento Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž jedno náleží každému subjektu smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V.....dne:

.....
XXX
XXX

.....
Roman Šebesta
jednatel

**Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví**

KROLSTAV BESKYD s.r.o.

V dne:

.....
Jiří Hájek
jednatel

KOVOTOUR PLUS s.r.o.