

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
uzavřený dle zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

**Smluvní strany**

1. **Libor Wilczek**  
Záblatská 717/13  
713 00 Ostrava  
IČ 73914479  
DIČ CZ7608125547  
email:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

2. **Ostravské komunikace, a.s.**  
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupená: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: 595 621 404  
oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Uhlíř  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: 595 621 210  
IČ: 25396544  
DIČ CZ25396544  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: +420 595 621 444  
fax: +420 596 621 103

(dále jen „Objednatel“)

Na základě dohody smluvních stran za prokazatelné více práce v rámci realizace díla s názvem „Závlek cyklostezky Q - větev A“, kdy byly v průběhu realizace zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a objednatelem stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem upravuje článek V. Cena díla, odst. 1. následovně:

## Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí 380 885 Kč bez DPH a která se navyšuje o prokazatelné více práce dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo o 121 643 Kč bez DPH. **Konečná cena za dílo je ve výši 502 528 Kč bez DPH.**

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.*

*Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.*

*Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

*Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.*

### **Příloha č. 1: rekapitulace rozpočtu více prací**

V Ostravě dne  
Za objednatele:

V Ostravě dne  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Daniel Lyčka  
předseda představenstva

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX