

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1) Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

jednající ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 36334811/0710

na straně jedné jako objednatel

A-Z STAVBY s.r.o.

se sídlem Za pekárnou 656,783 14 Bohuňovice

IČO: 26839580

DIČ: CZ26839582

Jednající Zdeněk Peřina

bankovní spojení: KB Olomouc, a.s.

číslo účtu: 35-1814720247 / 0100

na straně druhé jako zhotovitel

tuto

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo - VZ-2017-000881 ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ: Rekonstrukce sálů HDS v budově J2-III

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku této smlouvy o dílo je: změna rozsahu a ceny díla stanoveného v bodě III. Cena díla. Cena díla se upravuje o 312 868,24 Kč bez DPH a nově bude činit celkem 7 439 740,24Kč bez DPH.

2. Prodloužení termínu:

Termín dokončení se prodlužuje do 27. 11. 2018.

3. Dílo se rozšiřuje o zřízení roznášecí stropní konstrukce pro instalaci VZT jednotek a kazetového podhledu. Stávající strop systému hurdis neumožňuje uchycení nosných konstrukcí. Dále se rozšiřuje o zřízení provizorní přepážky na HDS 1 tak, aby se oddělila část JIP a HDS a o úpravu UZV vyšetřovny a pracovny.

Změna rozsahu díla je stanovena doplněním PD a oceněného výkazu výměr, které jsou přílohou tohoto dodatku.

II.

Další ustanovení

1. V ostatních částech se smlouva nemění a zůstává v platnosti. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
 - PD
 - Oceněný výkaz výměr
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Bohuňovicích dne 27.11.18

V Olomouci dne 27.11.2018