



MBNPP000R3UQ

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0282/2018/1
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Bystřice nad Pernštejnem – Sídliště I – úprava veřejného prostranství
mezi kotelnou a domem č.p. 873 až 875“

Smluvní strany

- 1.01 **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel
- 1.2 Firma zhotovitele : T.M.V. spol. s.r.o.
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 1400, PSČ 593 01
Zastoupený : Ing. Milanem Teplým – jednatelem firmy
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 146546751/0100
IČ : 15544419
DIČ : CZ15544419
Tel. : 566 550 613
E-mail : tmv@atlas.cz

Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

3. Čas plnění

3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací: 08/2018
 - ukončení díla: 31.10.2018
 - vyklizení staveniště: v den ukončení díla
- Staveniště bude předáno nejpozději v den zahájení prací.

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací: 10/2018
- ukončení díla: 30.11.2018
- vyklizení staveniště v den ukončení díla

Staveniště bude předáno nejpozději v den zahájení prací.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


V Bystřici n. P. 28. 11. 2018



Ing. Karel Pačiska – starosta



V Bystřici n. P. 28. 11. 2018



Ing. Milan Teplý- jednatel

T.M.V. spol. s r.o.
Nádražní 1400
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.+ fax: 566 553 613
DIČ: CZ15544419