



Dodatek č.1 – VHZ_2018/268
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2018/107
„Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Staškova, Mohelnice“
uzavřené dne 13.7.2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.

se sídlem: Na Zákopě 581 Olomouc 779 00
IČ: 25371878
DIČ: CZ25371878
zastoupení: Ing. Roman Papica , jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vložka 15962
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

- 1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

- 5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	2 671 107,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	156 864,77 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-229 495,92 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-72 631,15 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	2 598 475,85 Kč
DPH 21%	545 679,93 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	3 144 155,78 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet VCP a MNP, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabyvá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 3. 12. 2018

V Olomouci dne: 6. 12. 2018

Ing. Petr Suchomel

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Roman Papica

jednatel společnosti

VK-AQUA Olomouc spol. s r.o.