

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy dodavatele: R 220/2018

Číslo smlouvy objednatele: D400/11000/00113/18

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P18V00002596

I. Smluvní strany

Dodavatel:

MAZEL s.r.o.

Hornoměstská 9, Velké Meziříčí

IČO: 26957540

DIČ: CZ26957540

Je plátce DPH

OR: Krajský soud v Brně, spisová zn. C48266

Zastoupený: [redacted] jednatel

Pověřený jednáním: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod GEAM

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ uzavřely tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen smlouva),

Dodatkem č. 2 se mění následující článek původní smlouvy.

III.
Doba plnění předmětu smlouvy

Termín plnění: dodání a montáž do 30. 3. 2019

S možností dřívějšího plnění, a to se všemi doklady nutnými k převzetí a k řádnému užívání předmětu smlouvy.

Nabytím vlastnického práva přechází nebezpečí škody na objednatel.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Velkém Meziříčí dne

V Dolní Rožince dne 23.11.2018

Za dodavatele: Radim Šmída

Za objednatele:

.....
Radim Šmída
jednatel

.....
Ing. Pavel Koscielniak
vedoucí odštěpného závodu GEAM