

**Dodatek č.1 k dílčí smlouvě č. E654-S-5296/2017**

pořadové číslo: 11

k rámcové dohodě „*Opravy provozních závad automatizačních technologií ve správě SSZT CBE 2017/2019*“

číslo veřejné zakázky: **65417086**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-2831/2017**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **A1 023 17**

Předmět díla (stručný popis požadované práce) :**Úprava a doplnění výměnových zámků na tratě, provozované podle předpisu D3**

Z důvodu kolize s ostatními probíhajícími stavbami, organizační náročnosti provedení úprav a přizpůsobování se výlukám na síti SŽDC se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění dílčí smlouvy do 30.11.2018.

dne 25. 6. 2018

Odsouhlasil dne: 25.6.2018

---

**Jaroslav Hůrka**

pověřená osoba objednatele

---

**Ing.Michal Volek**

pověřená osoba zhotovitele