

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 1625

## DODATEK č. 1

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### Smluvní strany

PŘÍKAZCE: Město Hořice  
se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ00271560  
zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou  
bankovní spojení:

PŘÍKAZNÍK: Ing. Radomír Tomášek  
se sídlem: Bezručova 1670, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 129 70 841  
DIČ: -  
zastoupený: Ing. Radomír Tomášek  
bankovní spojení:

### Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 09.06.2017 příkazní smlouvu s předmětem obstarání záležitosti příkazce ze strany příkazníka, když touto záležitostí je **výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby: „Stavební úpravy a přístavba Městského muzea v Hořicích č.p. 160 Náměstí Jiřího z Poděbrad“**.
- 2.2. Výkon kontrolní činnosti TDS se prodlužuje z doby maximálně osmnácti měsíců na dobu maximálně dvacet jedna měsíců a to průběžně od uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

### Místo a doba obstarávání záležitosti

- 3.1. Místem plnění záležitosti příkazce je Městské muzeum v Hořicích č.p. 160 Náměstí Jiřího z Poděbrad. Předpokládaný termín dokončení plnění této zakázky je 28.02.2019.

### Odměna příkazníka a platební podmínky

- 4.1 Za plnění zakázky specifikované v bodě 2.1. této smlouvy se původní odměna v celkové výši 190 000 Kč zvyšuje o 31 500 Kč na 221 500 Kč bez DPH. K této odměně bude účtována DPH v zákonné výši.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15.11.2018

V Hořicích dne 15.11.2018

.....  
příkazník

.....  
příkazce