



VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-392/17-D2  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP – 06/2017  
Č. zakázky: 20100117

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**  
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vločka č. 2380  
Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
Zástupce  
ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ : 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**2. Zhotovitel:** **Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.**  
se sídlem Praha 5, Křížová 472/47, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka č. 2382  
Zastoupená: [REDACTED]  
Manažer projektu: [REDACTED]  
Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]  
IČ : 60193689  
DIČ: CZ 60193689  
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna termínů plnění, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Dolní Liběchovka – prameniště vrty a vod. řady**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany, na základě vyšší náročnosti projednání záležitostí spojených s inženýrskou činností, se dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:



	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR:	<b>30. 9. 2019</b>
2.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	<b>31. 12. 2019</b>
3.	Geodetické práce:	<b>31. 12. 2019</b>
4.	Čerpací zkoušky:	<b>31. 8. 2019</b>
5.	IČ k zajištění SOSBVB:	<b>30. 10. 2019</b>
6.	Předání dokumentace DSP/DPS:	<b>31. 3. 2020</b>
7.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	<b>31. 7. 2020</b>

### IV. Závěrečná ustanovení:

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne : 5. 11. 2018

V Praze dne 5. listopadu 2018



Přílohy: č. 1 - Plná moc k zastupování objednatele

Příloha č. 1

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-392/17.D2  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP – 06/2017  
Č. zakázky: 20100117

## PLNÁ MOC

**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

U vodojemu 3085

272 01 Kladno

IČ: 46 35 69 91

uděluje Plnou moc

[Redacted]

ze společnosti: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. IČ: 60193689

se sídlem: Křížová 472/47, 150 00 Praha 5

na dobu od 5. listopadu 2018 do 31. prosince 2020

k zastupování společnosti ve věci

***Dolní Liběchovka – prameniště vrty a vod. řady***

.....,

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, a to včetně jednáním a úředními výkony s orgány státní správy, organizacemi a soukromými osobami dotčenými výstavbou s výjimkou uzavírání smluv na věcná břemena a smluv na náhrady škod souvisejících s realizací výše uvedené stavby.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. jednal ve výše uvedených věcech, přijímal písemnosti apod..

[Redacted]

Plnou moc v celém rozsahu př

[Redacted]

V Praze dne 5. listopadu 2018