

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2018

BRINGSTAV, s.r.o.

IČ: 25512111 DIČ: CZ25512111

se sídlem: Křehlíkova 74, 627 00 Brno

zastoupená **Petrem Brzobohatým, jednatelem společnosti**

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29276

na straně jedné jako „zhotovitel“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

na straně druhé jako „objednatel“

v souladu čl. XI., odst. 4 smlouvy o dílo č. 377/2018 ze dne 28. 11. 2018 (dále jen „smlouva“)
uzavírají tento

Dodatek č. 1

I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na povinnost objednatele postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany uzavřely tento dodatek vztahující se ke změně platebních podmínek uvedených v čl. V. odst. 2. smlouvy, a to pro období počínající dnem zahájení stavby do 28. 2. 2019.

II.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude oprávněn fakturovat řádně provedené práce za období od zahájení prací do 14. 12. 2018 na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele a dílčí faktury se splatností do 14 dnů od jejího doručení objednateli. Takto vystavená faktura bude objednateli doručena nejpozději 17. 12. 2018.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude oprávněn fakturovat řádně provedené práce za období od 15. 12. 2018 do 31. 1. 2019 na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele a dílčí faktury se splatností do 60 dnů od jejího doručení objednateli.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude oprávněn fakturovat řádně provedené práce za období od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019 na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele a dílčí faktury se splatností do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Platební podmínky za práce provedené v období počínaje 1. 3. 2019 do předání díla se již budou řídit článkem V. bodem 2. smlouvy, dle kterého bude zhotovitel oprávněn fakturovat řádně provedené práce vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele a dílčí faktury se splatností 14 dnů od jejího doručení objednateli.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V Brně dne

30. 11. 2018


Petr Brzobohatý
jednatel
BRINGSTAV, s.r.o.

V B


.....
Ing. Daniel Jurečka
ředitel ústavu
ČR - ÚKZÚZ