

DODATEK č.1  
smlouvy o dílo SML/1258/2018 uzavřené podle ust. § 2586 a násl.,  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.  
**Smluvní strany**

**1. Statutární město Přerov**

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov  
Zastoupené: Ing. Hana Mazochová, náměstek primátora, na základě pověření dle  
bodu 2 usnesení Rady města Přerova č. 3 ze dne 29.11.2018  
IČ: 00301825  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo transparentního účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**2. MSEM, a.s.**

se sídlem: Collo-louky 126, Místek, PSČ 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: [REDAKCE]  
ve věcech smlouvy  
ve věcech stavby  
IČ: 64610080  
DIČ: CZ 64610080  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1197  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

II.  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vystalých objektivních příčin, dochází ke změně v termínu dodání plnění uvedeného v odst. 1, čl. IV. smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 4.9.2018, číslo smlouvy objednatele SML/1258/2018, číslo smlouvy zhotovitele 8374/2018, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

Čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje dodat plnění nejpozději však do: 15.4. 2019

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v tomto dodatku.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 3. schůzi konané dne 29.11.2018, usnesením č.64/3/7/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne:                    **03. 12. 2018**

Ve Frýdku-Místku, dne: 3.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Hana Mazochová  
náměstek primátora

