



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb Číslo smlouvy:

18ZA-002407

„DI Kácení stromů-BESIP" (dále
jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami,

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390 DIČ: CZ6599

Zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel kontaktní osoba ve věcech
smluvních: [REDACTED], vedoucí SSIJD 2 Bernartice dále jen „objednatel“

a

KNAP HOLDING, SE

Tulipánová 137, 252 43, Průhonice .

IČO: 291 42 954 DIČ:

cz29142954

Zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] dále jen „zhotovitel“.

1.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu:

. Zhotovitel neobdržel povolení ke kácení některých stromů od dotčených obcí a proto není možné do doby doručení tohoto povolení tyto stromy pokácet. Zhotovitel po obdržení příslušného povolení zakázku č. 18ZA-002407 dokončí.

'L tohoto důvodu se:

Ruší vc článku X. Závěrečná ustanovení, Doba plnění bod 2.:

Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do dne 31. 12. 2018

A nahrazují se textem: .

Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do dne 31. 3. 2019



1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Průhonicích dne 07-12-2010

KNAP HOLDING/ SE

Tulipánová 137, 252 43 Průhonice [redacted] člen
představenstva