

Dodatek č.1
smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru
č. objednatele 06/D/R/18

Dokumentace stavby pro akci
„Rekonstrukce čp. 73 Horská, Trutnov“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371)
E-mail: franc@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: Ing. arch. Zdeněk Gottwald
Sídlo: Viniční 4353/193, 615 00 Brno
Adresa pro doručování: Viniční 4353/193, 615 00 Brno
IČO: 12176141
DIČ: CZ520629148

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Zdeněk Gottwald
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. arch. Zdeněk Gottwald, tel.: 602602553
E-mail: zdenek.gottwald@gmail.com

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800617040/2010

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. V článku III. Doba plnění se mění termíny provedení a předání VSP (vstupních podkladů), zaměření stávajícího objektu, digitálního doměření, nezbytných průzkumů pro projektovou dokumentaci, projektové studie a DSP (dokumentace pro stavební povolení) takto:

„III. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech v následujících fázích/stupních:

- VSP (vstupní podklady), zaměření stávajícího objektu, digitální doměření, nezbytné průzkumy pro projektovou dokumentaci, projektová studie
- DSP (dokumentace pro stavební povolení)
- Dokumentace pro provádění stavby

a v následujících termínech:

- pro provedení a předání fází/stupňů VSP – termín do 19 týdnů od podpisu smlouvy,
- pro provedení a předání DSP – termín do 40 týdnů od podpisu smlouvy,
- pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby - termín do 4 týdnů od vydání stavebního povolení.

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na stavbě nebránících jejímu užívání.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo 2018-1188/22 ze dne 26.11.2018.

V Trutnově dne:

V Brně dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
Ing. arch. Zdeněk Gottwald